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1.1 Характеристика объекта строительства 
 
Объект строительства – гостиница Президентского кадетского корпуса, 
расположенная по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д. 72. 
Вид строительства – новое строительство.  
 
Ситуационный план представлен на рисунке 1.1. 
 
 
 
Рисунок 1.1 – Ситуационный план 
 
1.2 Климатическая характеристика места строительства 
 
Снеговой район – II согласно [3, прил. Ж, карта 1]. 
Расчетное значение веса снегового покрова – 1,2 кПа согласно [3, табл. 
10.1]. 
Ветровой район – III согласно [3, прил. Ж, карта 3]. 
Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа согласно [3, табл. 
11.1]. 
Сейсмичность района – 8 баллов согласно [3]. 
Зона влажности: сухая согласно [3, прил. В]. 
Глубина сезонного промерзания – 3,1 м согласно [16, прил. В]. 
Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 – 
минус 48 С0 согласно [3]. 
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Продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 8 оС: zот = 225 сут. согласно [3, табл. 3.1]. 
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода со 
средней суточной температурой воздуха ≤ 8 оС tот = – 15 оС согласно [3, табл. 
3.1]. 
Климат района строительства – резко континентальный, относится к 
району Крайнего Севера. Наиболее холодный месяц – январь, среднемесячная 
температура воздуха составляет минус 37,8 °С. Число дней в году с 
температурой ниже 0°С колеблется от 170 до 220. Самый жаркий месяц – 
июль, среднемесячная температура воздуха составляет 12,4 °С. 
 
1.3 Объемно - планировочное решение 
 
Гостиница Президентского кадетского корпуса каркасного типа, 
выполненная из металлоконструкций. Вертикальными несущими элементами 
являются стальные колонны. Крайние колонны запроектированы из двутавров 
№ 40 К2, средние – из двутавров № 40Ш 2. Конструкция покрытия состоит из 
прогонов, второстепенных балок, покрытие выполнено из профилированного 
стального настила марки Н75–750–0,8, по которому укладываются 
пароизоляция ИЗОТЕКС D, утеплитель Пеноплекс М35 и мембрана PROTAN. 
Ограждающими конструкциями служат сэндвич – панели марки Н75 – 
750 –0,8 с утеплителем минераловата Rockwood. 
Каркас здания представлен Т – образной формы в плане, состоящий из 
двух блоков, разделенных сейсмическим швом.  
Размеры здания в осях 1 –16 – 84,6 м, в осях А –К – 51,3 м. 
Высота здания – 20,7 м. 
Высота одного этажа – 3,9 м. 
Количество этажей – 5. 
Имеется подвал, расположенный на отметке – 3,56 м. 
В рассматриваемой гостинице установлен пассажирский лифт.  
В проекте предусмотрено 80 однокомнатных номеров и 16 
трехкомнатных с отдельными санузлами и гардеробными. Жилые номера 
расположены на 2, 3, 4, 5 этажах. 
На первом этаже располагаются ресторан и бар, спортивный зал, 
душевые, раздевалки, помещения персонала, а также галерея, проходящая по 
всей длине здания в первом пролете. Кроме того, в центре гостиницы в 
буквенных осях А – Г и цифровых осях 7 – 10 предусмотрен холл на всех 
этажах здания.  
Жилые комнаты имеют естественное освещение. Имеется возможность 
сквозного или углового проветривания помещений квартир за счет оконных 
проемов. 
Конфигурация здания, его архитектурное решение и планировочная 
организация территории выполнены с учетом окружающей застройки, 
существующих транспортных и пешеходных связей. 
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 
Технико – экономические показатели 
Площадь застройки  2219,61 м2. 
Общая площадь здания  10731,75 м2. 
Жилая площадь здания – 3416,8 м2. 
Строительный объем здания  52665,45 м3. 
Уровень ответственности здания – нормальный ( КС-2) согласно [5]. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 согласно [6]. 
Степень огнестойкости здания – II согласно [6]. 
Класс функциональной пожарной опасности  – Ф 3.1 согласно [6]. 
 
1.4 Теплотехнический расчет 
 
1.4.1 Теплотехнический расчет стены  
 
Состав наружной стены представлен на рисунке 1.2. Теплофизические 
характеристики материалов представлены в таблице 1.1.  
 
Таблица 1.1 – Теплотехнические показатели материалов 
           
 
Номер  
слоя 
Наименование Толщина   
слоя δ, м 
Плотность 
материала 
γ, кг/м 
Коэффициент 
теплопроводности 
λ, Вт/(м*С) 
1 Профилированный   
лист НС75–750–0,8 
оцинкованная сталь 
0,0008 7850 0,58 
2 Минеральная вата 
Rockwood 
x 90 0,038 
3 Профилированный   
лист  НС75–750–0,8 
оцинкованная сталь 
0,0008 7850 0,58 
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Рисунок 1.2 – Состав наружной стены 
 
Расчеты производятся согласно требованиям [4]. 
Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, оС∙сут, определяется по 
формуле 
 
ГСОП = (tв–tот.пер.) zот.пер ,                                                                        (1.4.1) 
 
где tht  – средняя температура наружного воздуха, для периода со средней 
суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С; 
tв − расчетная температура внутреннего воздуха; 
zht – продолжительность отопительного периода; 
text – температура наружного воздуха  наиболее холодной пятидневки; 
tint – оптимальная расчетная температура воздуха внутри помещения ; 
φint – относительная влажность внутреннего воздуха, из условия не 
выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений. 
Принимаем: tht  = – 15 °С; tв = 18 ℃; zht = 225 сут.; text = – 48 °С; φint = 
55%. 
Подставляем в формулу (1.4.1), получаем 
 
ГСОП .= (18+15) ∙ 225 = 7425 оС∙сут. 
 
Требуемое сопротивление теплопередаче стены Rоmр, (м2 ∙°С)/ Вт, 
определяется по формуле 
 
Rо
mр=α∙ ГСОП + b,                                                                                    (1.4.2) 
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где α,b – коэффициенты для соответствующих групп зданий согласно [4, табл. 
3]; 
ГСОП – то же, что и в формуле (1.4.1). 
Принимаем: α = 0,0002; b =1,2;  ГСОП = 7425 оС∙сут. 
Подставляем в формулу (1.4.2), получаем 
 
Rо
mр= 0,0002 . 7425 +1,2 = 2,69 м2с/Вт. 
 
Поскольку населенный пункт Кызыл относится к зоне влажности сухой, 
при этом влажностный режим помещения – нормальный, то, согласно [4, табл. 
3], теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций 
будут приняты, как для условий эксплуатации A.  
Принимаем утеплитель минеральная вата Rockwood 2=0,038 Вт/(м ∙ °С), 
δут = 150 мм. 
 
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С)/Вт ,определяется  
по формуле  
 
 R0
усл = 1/αint + δn/λn + 1/αext ,                                                                                                           (1.4.3) 
 
где αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2°С) согласно [4, табл. 3]; 
αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода согласно [4, табл. 6]; 
λn – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м ∙ °С). 
Принимаем: αв, = 8,7 Вт/(м
2∙°С); αн = 23 Вт/(м
2∙°С); λ2 = 0,038 Вт/(м∙°С) 
Подставляем в формулу (1.4.3), получаем 
 
R0
усл = 1/8,7 + 0,15/0,038 + 1/23 = 4,1 (м2°С)/Вт. 
 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт), 
определяется по формуле  
 
R0
пр = R0
усл ·r,                                                                                           (1.4.4) 
 
где r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 
ребер, гибких связей и других теплопроводных включений. 
R0
усл – то же, что и в формуле (1.4.3). 
Принимаем: r = 0,92; R0усл  = 4,1(м2°С)/Вт. 
Подставляем в формулу (1.4.4), получаем 
 
R0
пр = 4,1·0,92 = 3,77 (м2°С)/Вт. 
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R0
пр
=  3,77 (м2 ∙ ℃)/Вт > R0
тр
= 2,69 (м2 ∙ ℃)/Вт  .         
 
Принятая толщина утеплителя 150 мм удовлетворяет требуемое 
сопротивление теплопередаче. 
 
1.4.2 Теплотехнический расчет покрытия 
 
Состав материалов покрытия представлен на рисунке 1.3. 
Теплофизические характеристики материалов представлены в таблице 1.2.  
 
 
 
Рисунок 1.3 – Состав материалов кровли 
 
Таблица 1.2 - Теплотехнические показатели материалов 
 
Номер 
слоя 
Наименование 
Толщина 
слоя δ, м 
Плотность 
материала
γ0, кг м
3⁄  
Коэффициент 
теплопроводности 
λ, Вт (м2 ∙ ℃)⁄  
1 
Мембрана PROTAN 
SE 
0,012 – – 
2 
Утеплитель 
ПЕНОПЛЕКС М 35 
х 35 0,03 
3 
Пароизоляция 
ИЗОТЕКС D 
0,001 – – 
4 
Профнастил Н75-750-
0,8 
0,0008  
7850 
 
0,58 
 
Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, оС∙сут, определяется по 
формуле 
 
ГСОП = (tв–tот.пер.) zот.пер ,                                                                        (1.4.5) 
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где tот.пер.  – средняя температура наружного воздуха, для периода со средней 
суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С; 
tв − расчетная температура внутреннего воздуха; 
Zот.пер. – продолжительность отопительного периода; 
Принимаем: tот.пер. = - 15 °С; tв = 18 ℃; zот.пер.= 225 сут. 
Подставляем в формулу (1.4.5), получаем 
 
ГСОП .= (18+15) ∙ 225 = 7425 оС∙сут. 
 
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 
Rо
mр, (м2 ∙°С)/ Вт, определяется по формуле 
 
R0
тр
= a ∙ ГСОП + b,                                                                                     (1.4.6) 
 
где α, b – коэффициенты для соответствующих групп зданий согласно [4, табл. 
3]; 
ГСОП – то же, что и в формуле (1.4.5). 
Принимаем: α = 0,00035; b =1,6;  ГСОП =7425 оС∙сут. 
Подставляем в формулу (1.4.6), получаем 
   
 R0
тр
= 0,00035 ∙ 7425 + 1,6 = 4,2 (м2 ∙ ℃)/Вт.                                       
 
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 
конструкции R0
пр
, (м2 ∙°С)/ Вт, определяется по формуле 
 
R0
пр
=
1
αв
+
1
αн
+
δ3
λ2
+
δ4
λ3
,                                                                         (1.4.7) 
 
где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2°С) согласно [4, табл. 3]; 
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода согласно [4, табл. 6]; 
λ2 – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м ∙ °С). 
λ3– коэффициент теплопроводности профилированного стального 
настила, Вт/(м ∙ °С). 
Принимаем: αв, = 8,7 Вт/(м2∙°С); αн = 23 Вт/(м2∙°С); λ2 = 0,03 Вт/(м∙°С);  
λ3 = 0,03 Вт/(м∙°С). 
Подставляем в формулу (1.4.7), получаем 
 
R0
пр
=
1
8,7
+
1
23
+
х
0,03
+
0,0008
0,58
. 
 
Отсюда  х = (4,2 − 0,115 − 0,043 − 0,002) ∙ 0,03 = 0,162м ≈ 200 мм.   
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R0
пр
=
1
8,7
+
1
23
+
0,2
0,03
+
0,0008
0,58
= 6,83 (м2 ∙ ℃)/Вт               
                                 
R0
пр
= 6,83 (м2 ∙ ℃)/Вт > R0
тр
= 4,2 (м2 ∙ ℃)/Вт.               
                    
Принятая толщина утеплителя 200 мм удовлетворяет требуемое 
сопротивление теплопередаче. 
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 2.1 Конструктивное решение каркаса здания 
 
Конструктивная схема здания – каркасного типа, выполненная из 
металлоконструкций и сформирована в соответствии с исходными данными 
и учетом технических, эксплуатационных и экономических требований, 
предъявляемых к каркасам зданий.  
Каркас здания состоит из двух перпендикулярных блоков, разделенных 
между собой сейсмическим швом.  
Размеры здания в осях 1 – 16 составляют 84,3 м, в осях А – К – 51,3 м.  
Основные шестиярусные несущие рамы гостиницы состоят из шести 
пролетов (5х6,0 м и 1х3,0 м) в осях Г – К и пятнадцати пролетов (13х6,0 м и 
2х3,0 м) в осях 1 – 16. 
Климатический район строительства: по скоростному напору ветра – 
III, по весу снегового покрова – II согласно [3]. 
Температура наиболее холодной пятидневки района строительства с 
обеспеченностью 0,98 – 48 ℃ согласно [3]. 
Схема каждого блока – рамно – связевая.  
Поперечная жесткость каркаса обеспечивается поперечной рамой 
(жестким сопряжением колонн с фундаментами и ригелями по средним 
рядам колонн и шарнирным сопряжением по крайним рядам колонн.)  
Компоновка конструктивной схемы каркаса включает постановку 
связей. Они предназначены для создания геометрически неизменяемой 
пространственной системы каркаса; восприятия ветровых нагрузок; 
обеспечения пространственной работы каркаса и проектного положения 
элементов каркаса в процессе монтажа. 
Пространственная жесткость каркаса, а также обеспечение 
устойчивости колонн из плоскости поперечных рам в продольном 
направлении обеспечивается за счет вертикальных связей по осям Г – К и по 
осям 1 – 16, а также горизонтальными дисками монолитных перекрытий на 
несъемной опалубке на отметках +0.000, +3.900, +7.800, +11.700, +15.600, а 
также горизонтальным жестким диском перекрытия, образуемым стальным 
профилированным настилом. 
Конструкция покрытия состоит из системы шарнирно – опертых 
второстепенных балок перекрытия, выполненных из прокатных двутавров  
№ 30Б1, № 40Б1, № 35Ш1, № 35Ш3, № 40Ш1, и прогонов сплошного 
сечения, выполненных из прокатных швеллеров № 14П, № 24П. 
Профилированный настил марки Н75-750-0,8, прикрепленный к прогонам 
самонарезающими болтами и соединенный между собой заклепками, 
образует сплошное полотнище, по которому укладываются пароизоляция 
ИЗОТЕКС D, утеплитель Пеноплекс М35 и мембрана PROTAN SE. 
Наружные стены выполнены из трехслойных стеновых панелей типа 
сэндвич марки Н75-750-0,8, в качестве утеплителя применяется 
минераловата Rockwood. 
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Крайние колонны запроектированы из колонных двутавров с 
параллельными гранями полок № 40К2, средние – из широкополочных 
двутавров № 40Ш2. 
Фундаменты – столбчатые, выполненные из бетона В20. 
Все заводские соединения – сварные, выполненные механизированной 
дуговой сваркой в среде углекислого газа (МДС со2), монтажные – на сварке 
и болтах М20 класса точности В. 
         Несущие конструкций запроектированы из стали С345 – 3 согласно [13]. 
          
          2.2 Расчет прогона покрытия П2 
 
          2.2.1 Исходные данные 
 
          Конструктивная форма прогона – швеллер согласно [14].  
            Шаг прогонов b = 3 м, пролет l = 6 м.  
          Статическая схема – балка шарнирно – опертая. 
          Материал прогонов – сталь С 345 – 3 согласно [13]; группа 
конструкций 2, расчетная температура района строительства t = – 48 ℃; 
показатели по ударной вязкости и химическому составу согласно [13, прил. 
В, табл. В.2 и В.3].  
           Расчетные характеристики стали согласно [13, прил. В]: Ry = 320 Н/мм2 при 
толщине проката от 2 до 20 мм включительно; Run = 470 Н/мм2; Rs = 0,58 ∙ 320 = 
185,6 Н/мм2; Rр = 459 Н/мм2. 
           Коэффициент условий работы γс = 1 согласно [13, табл. 1]. 
           Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 согласно [15]. 
           Крепление прогонов к балкам настила – на болтах нормальной точности М20. 
           Вертикальный предельный прогиб прогона fu = l/200 согласно [15, прил. Е2]. 
 
2.2.2 Определение нагрузок и расчетных усилий в прогоне 
 
Постоянные нагрузки на 1 м2 для расчета покрытия приведены в 
таблице 2.2.1 согласно теплотехническому расчету п. 1.4.1. 
 
Таблица 2.2.1 – Нагрузки на прогон от веса элементов покрытия 
 
Элементы покрытия  Нормативная 
нагрузка qn0,кН/м
2 
γf Расчетная 
нагрузка q,кН/м2 
Мембрана PROTAN SE 0,05 1,2 0,06 
Утеплитель Пеноплекс 
М35 (t=200, =35 кг/м3) 
0,4 1,3 0,52 
Пароизоляция ИЗОТЕКС D 0,02 1,3 0,02 
Профнастил Н75-750-0,8 0,12 1,05 0,12 
Итого  0,59 - 0,72 
18 
 
          Схема действия вертикальной нагрузки на прогон представлена на 
рисунке 2.2.1. 
 
 
 
Рисунок 2.2.1 – Схема действия вертикальной нагрузки на прогон 
 
Постоянная нагрузка на прогон 
 
Принимаем прогон [14. 
 
Вес одного метра прогона qp, кН/м2, определяется по формуле 
 
qp =mн∙ 9,81 ∙ 10
−3,                                                                              (2.2.1) 
 
где mн – линейная плотность прогона согласно [14]. 
          Принимаем: mн = 12,3 кг/м. 
          Подставляем в формулу (2.2.1), получаем 
 
qp =12,3∙ 9,81 ∙ 10
−3 = 0,12 кН/м2. 
 
Нормативная вертикальная нагрузка на прогон qn, кН/м, определяется 
по формуле 
 
           qn = q0 ∙ b + qp,                                                                                   (2.2.2) 
 
где  qp –то же, что и в формуле (2.2.1);  
          b – шаг прогонов; 
          q0– постоянная нормативная нагрузка от веса покрытия 
          Принимаем: qp = 0,12 кН/м2; b = 3 м; q0= 0,59 кН/м
2. 
          Подставляем в формулу (2.2.2), получаем 
 
          qn = 0,59 ∙ 3 + 0,12 = 1,82 кН/м. 
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Расчетная вертикальная нагрузка на прогон q , кН/м, определяется по 
формуле  
 
           q = ∑ qni ∙ γfi = q0b + qp ∙ γf2,                                                                   (2.2.3) 
 
где  γf2 – коэффициент надежности по нагрузке для прогона согласно [15]; 
          qp –то же, что и в формуле (2.2.1);  
          b – то же, что и в формуле (2.2.2); 
          q0– постоянная расчетная нагрузка от веса покрытия 
          Принимаем: qp = 0,12 кН/м2; b = 3 м; q0= 0,72 кН/м
2; γf2 = 1,05. 
          Подставляем в формулу (2.2.3), получаем 
 
 q = 0,72 ∙ 3 ∙ 1,3 + 0,12 ∙ 1,05 = 2,29 кН/м. 
 
Снеговая нагрузка 
 
Расчет снеговой нагрузки производится согласно требованиям [3]. 
  
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия S0, кН/м, определяется по формуле 
 
S0 = ce ∙ ct ∙ μ ∙ Sg ∙ b,                                                                             (2.2.4) 
 
где сe – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов; 
сt – термический коэффициент; 
μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие; 
b – то же, что и в формуле (2.2.2); 
Sg – вес снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли. 
Принимаем: сe =0,85; сt=1; μ =1; b = 3 м; Sg=1,2. 
Подставляем в формулу (2.2.4), получаем 
 
S0 = 0,7 
. 0,85 . 1 . 1 . 1,2 . 3 = 2,14  кН/м. 
 
Суммарная линейная нагрузка на прогон  
 
Нормативная нагрузка 
 
 qn общ =  qn + S0,                                                                                 (2.2.5) 
 
где  qn– то же, что и в формуле (2.2.2); 
          S0– то же, что и в формуле (2.2.4). 
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          Принимаем: qn = 1,82 кН/м; S0 = 2,14 кН/м. 
          Подставляем в формулу (2.2.5), получаем 
 
qn общ =  1,82 + 2,14 = 3,96  кН/м. 
 
Расчетная нагрузка 
 
qобщ =  q + S                                                                                     (2.2.6) 
 
где  q – то же, что и в формуле (2.2.3); 
          S0– то же, что и в формуле (2.2.4). 
          Принимаем: q  = 2,29 кН/м; S0 = 2,14 кН/м. 
          Подставляем в формулу (2.2.6), получаем 
 
q общ =  2,29 + 2,14 = 4,43  кН/м. 
 
 Профилированный настил, прикрепленный к прогонам 
самонарезающими болтами и соединенный между собой заклепками, 
образует сплошное полотнище. 
 
2.2.3 Статический расчет прогона 
 
Расчетная схема прогона представлена на рисунке 2.2.2.  
 
 
 
Рисунок 2.2.2 – Расчетная схема прогона  
 
Расчетный изгибающий момент М, кНм, определяется по формуле 
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М, max =  qобщ ∙  l
2/ 8                                                                              (2.2.7) 
 
где  qобщ– то же, что и в формуле (2.2.6); 
          l – пролет. 
          Принимаем: qх = 4,43 кН/м; l  = 6 м. 
          Подставляем в формулу (2.2.7), получаем 
 
М, max = 4,43 ∙  62/ 8 = 19,94 кНм.      
 
Расчетное усилие Q, max, кН, определяется по формуле 
 
Q, max = qобщ ∙  l / 2 ,                                                                              (2.2.8) 
 
где  qобщ– то же, что и в формуле (2.2.6); 
          l – то же, что и в формуле (2.2.7). 
          Принимаем: qх = 4,43 кН/м; l  = 6 м. 
          Подставляем в формулу (2.2.8), получаем 
   
          Qx, max =  4,43 ∙  6/ 2 = 13,29 кН. 
 
2.2.4 Конструктивный расчет прогона 
 
Требуемый момент сопротивления сечения прогона Wx,req, см
3, 
определяется по формуле 
  
 W,req =
M.max
Ry
∙ γc,                                                                                  (2.2.9) 
 
где  γc – коэффициент условий работы согласно [13, табл. 1]; 
М.max – то же, что и в формуле (2.2.7); 
Ry – расчетное сопротивление проката. 
Принимаем: γc  = 1; Ry = 320 Н/мм
2; М.max= 19,94 кНм. 
          Подставляем в формулу (2.2.9), получаем 
 
          Wx,req = 
19,94 ∙102 ∙10
320 ∙10−1
  = 62,31 см3 .                                                                             
 
По сортаменту принимаем [14 согласно [14] с характеристиками:  
Ix = 493 см4; Iу = 51,50 см4; Wx = 70,40 см3; Wу = 12,90 см3; Sx = 40,90 
см3; h = 140 мм; bf = 58 мм; tf = 8,1 мм; tw = 4,9 мм; m = 12,30 кг/м. 
          Проверка на прочность прогона 1-го класса производится исходя из 
условий   
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          В сечениях с М = Мmах и Q = 0 
           σ =
Мx.max
Wx
≤ Ry ∙ γc,                                                                                (2.2.10) 
          В сечениях с Q = Qmах и M = 0 
         τmax  =
Qх,max∙ Sx
Ix∙ tw  
 ≤ Ry ∙ γc,                                                                   (2.2.11) 
 
          Принимаем: γc  = 1; Ry = 320 Н/мм
2; М max= 19,94 кНм; Qmax= 13,29 кН; 
Ix = 493 см4; Wx = 70,40 см3; Sx = 40,90 см3; 
          Подставляем в условие (2.2.10), получаем 
 
          σ =
19,94∙103
70,40∙10−6
= 283,24 Н/мм2 < Ry ∙ γc = 320 Н/мм
2 . 
 
         Подставляем в условие (2.2.11), получаем 
 
         τmax  =
13,29∙ 40,90
493 ∙ 4,9 ∙10−1 
= 225,01 ≤ Ry ∙ γc = 320
Н
мм2
.                                  
   
          Условия (2.2.10) и (2.2.11) выполняются, прочность прогона 
обеспечена. 
  
          2.2.5 Проверка общей устойчивости прогона 
Общая устойчивость прогонов обеспечивается элементами крепления 
профилированного стального настила к прогонам самонарезающими 
болтами, соединенными между собой заклепками и силами трения между 
ними.  
2.2.6 Проверка местной устойчивости прогона 
Местная устойчивость элементов прокатных швеллеров не 
проверяется, так как она обеспечена соотношением их размеров, 
назначенных с учетом устойчивости работы при различных напряженных 
состояниях. 
2.2.7 Проверка жесткости прогона 
Расчетная величина прогиба не должна превышать предельного 
значения. 
 
Прогиб прогона f, см, определяется исходя из условия 
 
 f =
5∙qn∙l
4
384∙E∙Ix
< fu =
l
200
,                                                                                (2.2.12) 
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где  qn– то же, что и в формуле (2.2.2); 
          l – то же, что и в формуле (2.2.7) ; 
           E – модуль упругости; 
           Ix– момент инерции относительно оси х. 
          Принимаем: qn =  1,82  кН/м;  l  = 6 м;  E = 2,26 ∙ 10
4 ; Ix = 493 см
4.    
Подставляем в формулу (2.2.14), получаем 
 
 f =
5∙0,0182∙6004
384∙2,26∙104∙493
= 2,76 см < fu =
l
200
= 3 см 
 
Условие (2.2.12) выполняется, жесткость прогона обеспечена. 
 
2.3 Расчет балки покрытия Б3 
 
2.3.1 Исходные данные 
 
            Конструктивная форма балки – двутавр согласно [13], тип Б, 1 – го класса.  
            Шаг балок b = 6 м.  
          Статическая схема – балка однопролетная шарнирно-опертая. 
          Материал балки – сталь С 345 – 3 согласно [13]; группа конструкций 2, 
расчетная температура района строительства t = – 48 ℃; показатели по 
ударной вязкости и химическому составу согласно [13, прил. В, табл. В.2 и 
В.3].  
           Расчетные характеристики стали согласно [13, прил. В]: Ry = 320 Н/мм2 при 
толщине проката от 2 до 20 мм включительно; Run = 470 Н/мм
2; Rs = 0,58 ∙ 320 = 
185,6 Н/мм2; Rр = 459 Н/мм2. 
           Коэффициент условий работы γс = 1 согласно [13, табл. 1]. 
           Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 согласно [15]. 
           Крепление балок к прогонам – на болтах нормальной точности М20. 
           Вертикальный предельный прогиб балки  fu = l/200 согласно [15, прил. Е2]. 
 
2.3.2 Определение нагрузок и расчетных усилий в балке  
 
Постоянные нагрузки на 1 м2 для расчета покрытия приведены в 
таблице 2.3.1 согласно теплотехническому расчету п. 1.4.1. 
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Таблица 2.3.1 – Нагрузки на балку от веса элементов покрытия 
 
Элементы покрытия  Нормативная 
нагрузка qn0, 
кН/м2 
γf Расчетная 
нагрузка q , 
кН/м2 
Мембрана PROTAN SE 0,05 1,2 0,06 
Утеплитель Пеноплекс М35 
(t=200, =35 кг/м3) 
0,4 1,3 0,52 
Пароизоляция ИЗОТЕКС D 0,02 1,3 0,02 
Профнастил Н75-750-0,8 0,12 1,05 0,12 
Итого  0,59  – 0,72 
 
Постоянная нагрузка на балку  
 
Принимаем балку I35 Ш3. 
 
Вес одного метра балки qp, кН/м2, определяется по формуле 
 
qp =mн∙ 9,81 ∙ 10
−3,                                                                              (2.3.1) 
 
где mн – линейная плотность балки согласно ГОСТ 26020 – 83. 
          Принимаем: mн = 91,3 кг/м. 
          Подставляем в формулу (2.3.1), получаем 
 
qp = 91,3∙ 9,81 ∙ 10
−3 = 0,9 кН/м2. 
 
Нормативная вертикальная нагрузка на балку qn, кН/м, определяется 
по формуле 
 
           qn = q0 ∙ b + qp,                                                                                   (2.3.2) 
 
где  qp –то же, что и в формуле (2.3.1);  
          b – шаг балок; 
          q0– постоянная нормативная нагрузка от веса покрытия 
          Принимаем: qp = 0,9 кН/м2; b = 6 м; q0= 0,59 кН/м
2. 
          Подставляем в формулу (2.3.2), получаем 
 
          qn = 0,59 ∙ 6 + 0,9 = 4,44 кН/м. 
 
Расчетная вертикальная нагрузка на балку q, кН/м, определяется по 
формуле  
 
           q = ∑ qni ∙ γfi = q0 ∙ b + qp ∙ γf2,                                                                (2.3.3) 
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где  γf2 – коэффициент надежности по нагрузке для балки согласно [15]; 
          qp –то же, что и в формуле (2.3.1);  
          b – то же, что и в формуле (2.3.2); 
          q0– постоянная расчетная нагрузка от веса покрытия 
          Принимаем: qp = 0,9 кН/м2; b = 6 м; q0= 0,72 кН/м
2;  γf2 = 1,05. 
          Подставляем в формулу (2.3.3), получаем 
 
 q = 0,72 ∙ 6 + 0,9 ∙ 1,05 = 5,27 кН/м. 
 
Снеговая нагрузка 
 
Расчет снеговой нагрузки производится согласно требованиям [3]. 
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия S0, кН/м, определяется по формуле 
 
S0 = ce ∙ ct ∙ μ ∙ Sg ∙ b ,                                                                            (2.3.4) 
 
где сe – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов; 
сt – термический коэффициент; 
μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие; 
b – то же, что и в формуле (2.3.3); 
Sg – вес снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли. 
Принимаем: сe = 0,85; сt = 1; μ =1; b = 6 м; Sg = 1,2. 
Подставляем в формулу (2.3.4), получаем 
 
S0 = 0,7 
. 0,85 . 1 . 1 . 1,2 . 6 = 4,28 кН/м. 
 
Суммарная линейная нагрузка на балку  
 
Нормативная нагрузка 
 
 qn общ =  qn + S0,                                                                                 (2.3.5) 
 
где  qn– то же, что и в формуле (2.3.2); 
          S0– то же, что и в формуле (2.3.4). 
          Принимаем: qn = 4,44 кН/м; S0 = 4,28 кН/м. 
          Подставляем в формулу (2.3.5), получаем 
 
 qn общ =  4,44 + 4,28 = 8,72  кН/м. 
 
Расчетная нагрузка 
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 qобщ =  q + S                                                                                    (2.3.6) 
 
где  q – то же, что и в формуле (2.3.3); 
          S0– то же, что и в формуле (2.3.4). 
          Принимаем: q  = 5,27 кН/м; S0 = 4,28 кН/м. 
          Подставляем в формулу (2.3.6), получаем 
 
q общ =  5,27 + 4,28 = 9,55 кН/м. 
 
2.3.3 Статический расчет балки  
 
Расчетная схема балки представлена на рисунке 2.3.1. 
 
 
Рисунок 2.3.1 – Расчетная схема балки  
 
Расчетный изгибающий момент М, max, кНм, определяется по формуле 
 
М, max =  qобщ ∙  l
2/ 8 ,                                                                             (2.3.7) 
 
где  qобщ– то же, что и в формуле (2.3.6); 
          l – пролет. 
          Принимаем: qобщ = 9,55 кН/м; l  = 6 м. 
          Подставляем в формулу (2.3.7), получаем 
 
М, max = 9,55 ∙  62/ 8 = 42,98 кНм.      
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Расчетное усилие Q, max, кН, определяется по формуле 
 
Q, max =  qобщ ∙  l / 2 ,                                                                             (2.3.8) 
 
где  qобщ– то же, что и в формуле (2.3.6); 
          l – то же, что и в формуле (2.3.7). 
          Принимаем: qх = 9,55 кН/м; l  = 6 м. 
          Подставляем в формулу (2.3.8), получаем 
   
          Q, max = 9,55 ∙  6/ 2 = 28,65 кН. 
 
2.3.4 Конструктивный расчет балки  
 
Требуемый момент сопротивления сечения балки W,req, см
3, 
определяется по формуле 
  
           W,req =
M.max
Ry
∙ γc,                                                                                  (2.3.9) 
 
где  γc – коэффициент условий работы согласно [13, табл. 1]; 
М.max – то же, что и в формуле (2.3.7); 
Ry – расчетное сопротивление проката. 
Принимаем: γc  = 1; Ry = 320 Н/мм
2; М.max= 42,98 кНм. 
          Подставляем в формулу (2.3.9), получаем 
 
          Wx,req = 
42,98 ∙102 ∙10
320 ∙10−1
  = 1343,12 см3 .                                                                             
 
          По сортаменту принимаем I35 Ш3 согласно [14] с характеристиками:  
Ix = 25140 см4; Iу = 4170 см4; Wx = 1458 см3; Wу = 334 см3; Sx = 813 см3; h 
= 345 мм; bf = 250 мм; tf = 16 мм; tw = 10,5 мм; m = 91,3 кг/м. 
          Проверка на прочность балки 1-го класса производится исходя из 
условий   
          В сечениях с М = Мmах и Q = 0 
           σ =
М max
Wx
≤ Ry ∙ γc,                                                                                 (2.3.10) 
          В сечениях с Q = Qmах и M = 0 
         τmax  =
Qmax∙ Sx
Ix∙ tw  
 ≤ Ry ∙ γc,                                                                     (2.3.11) 
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          Принимаем: γc  = 1; Ry = 320 Н/мм
2; М max= 42,98 кНм; Qmax = 28,65 кН; 
Ix = 25140 см4; Wx = 1458 см3; Sx = 813 см3; 
          Подставляем в условие (2.3.10), получаем 
 
          σ =
42,98∙103
1458∙10−6
= 294,79 Н/мм2 < Ry ∙ γc = 320 Н/мм
2 . 
 
         Подставляем в условие (2.3.11), получаем 
 
       τmax  =
28,65∙813
25140 ∙ 10,5 ∙10−1 
= 88,24 Н/мм2 ≤ Ry ∙ γc = 320Н/мм
2.          
 
          Условия (2.3.10) и (2.3.11) выполняются, прочность балки обеспечена. 
 
           Эпюры нормальных и касательных напряжений в балке 1-го класса 
приведены на рисунке 2.3.2. 
 
 
Рисунок 2.3.2 – Эпюры напряжений в балке  
          2.3.5 Проверка общей устойчивости балки  
         Конструктивное решение перекрытия не обеспечивает непрерывности 
опирания профилированного настила на балку, но прогоны можно 
рассматривать как связи, препятствующие горизонтальному смещению 
сжатого пояса балки и при выполнении условия λb ≤ λub, общую устойчивость 
балки можно считать обеспеченной.  
           Гибкость сжатого пояса балки λb , определяется по формуле 
           λb = (lef / bf) √Ryf / E ,                                                                         (2.3.12) 
где lef – расстояние между точками закреплений сжатого пояса от 
поперечных смещений: узлами продольных и поперечных связей, точками 
крепления жесткого настила. 
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          l – пролет балки;  
           λub – предельное значение λb, которое подсчитывается в зависимости 
от места приложения нагрузки. 
 
          Нагрузка приложена к верхнему поясу балки 
 
            λub= 0,41 + 0,0032 · bf/ tf + (0,76 – 0,016 · bf/ tf) · bf / hef1,           (2.3.13) 
 
где bf/ tf – соответственно ширина и толщина сжатого пояса балки; 
          hef1 – расстояние между осями поясных листов. 
          Принимаем: bf  = 250 мм; tf = 16 мм;  hef1= 345 мм. 
          Подставляем в формулу (2.3.13), получаем 
 
            λub = 0,41 + 0,0032·250/16 + (0,73 – 0,016· 250/16) · 250/345 = 0,81. 
 
Принимаем: lef  = 1000 мм; bf  = 250 мм;  Ry = 320 Н/мм
2. 
          Подставляем в формулу (2.3.12), получаем 
 
λb= (1000/250) √(320/(2,26 · 105) = 0,47. 
 
          Проверка общей устойчивости определяется исходя из условия 
 
          λb ≤ λub,                                                                                                 (2.3.14) 
 
Принимаем: λb = 0,47;  λub  = 0,81. 
          Подставляем в условие (2.3.14), получаем 
 
0,47 < 0,81. 
 
          Общая устойчивость балки перекрытия обеспечена. 
 
          2.3.6 Проверка местной устойчивости балки  
 
          Местная устойчивость элементов прокатных балок не проверяется, так 
как она обеспечена соотношением их размеров, назначенных с учетом 
устойчивости работы при различных напряженных состояниях. 
2.3.7 Проверка жесткости балки  
Расчетная величина прогиба не должна превышать предельного 
значения. 
 
Прогиб балки f, см, определяется исходя из условия 
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 f =
Мmax∙l
2
10∙E∙Ix
< fu =
l
200
,                                                                              (2.3.15) 
 
где  Ммах– то же, что и в формуле (2.3.7) ; 
          l – то же, что и в формуле (2.3.7); 
           Ix– момент инерции относительно оси х. 
          Принимаем: М.max= 42,98 кНм; l = 6 м;  E = 2,26 ∙ 10
4 ; Ix = 25140 см
4.    
Подставляем в формулу (2.3.15), получаем 
 
 f =
42,98∙102 ∙6,02∙104
10∙2,26∙104∙25140
= 2,72 см < fu =
6,0∙102
200
= 3 см. 
 
Условие (2.3.15) выполняется, жесткость балки обеспечена. 
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            3.1 Оценка инженерно-геологических условий площадки 
строительства 
 
Оценка инженерно-геологических условий производится на основании 
отчета об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства. 
Инженерно- геологический разрез представлен на рисунке 3.1. 
Характеристика грунта основания приведена в таблице 3.1.
 
Рисунок 3.1 – Инженерно- геологический разрез 
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Таблица 3.1 – Характеристика грунта основания. 
 
Полное 
наименование 
грунта 
h,м Влажность  Плотность, т/м3   
 
е 
 
 
Sr 
Уд.вес 1L С, 
кПа 
φ Е, 
кПа 
Ro, 
кПа  
W 
 
Wp 
 
Wl 
 
 
 
s 
 
d 
 
γ 
 
sb 
1.Суглинок 
твердый 
2,8 0,22 0,22 0,3 1,89 2,7 1,55 0,74 0,8 18,54 - 0 26,5 23,1 17,5 243,3 
2.Песок крупный 
влажный средней 
плотности 
4,2 0,15 - - 1,92 2,66 1,67 0,59 0,68 18,84 - - 0,6 39,2 36 500 
3.Песок крупный 
водонасыщенный 
средней 
плотности 
1,8 0,22 - - 2,04 2,66 1,67 0,59 1 - 10,4 - 0,6 39,2 36 500 
4.Песок мелкий 
водонасыщенный 
плотный 
1,8 0,21 - - 2,08 2,66 1,72 0,55 1 - 10,7 - 4 36 38 300 
5.Песок 
пылеватый 
водонасыщенный 
средней 
плотности 
6,8 0,23 - - 2,04 2,66 1,66 0,6 1 - 10,4 - 5 32 23 100 
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3.2  Расчет фундамента неглубокого заложения 
 
Исходные данные 
 
Нагрузки на обрезе фундамента для расчета по несущей способности 
Nmax = 2470 кН; Mmax = 186 кН*м.  
Сечение колонны 400х400 мм. Шаг колонн 6 м. 
 
3.2.1 Определение глубины заложения фундамента 
 
Расчетная глубина сезонного промерзания df, м, определяется по формуле 
 
 df =  kh ∙ dfn,                                                                                            (3.2.1)     
                                      
где kh –коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения 
согласно [16]; 
dfn – нормативная глубина промерзания глины и суглинков, принимается 
согласно [16]. 
Принимаем: kh= 0,7; dfn = 3,1 м. 
Подставляем в формулу (3.2.1), получаем 
 
df =  0,7 ∙ 3,1 = 2,17 м. 
 
Так как dw > df + 2 = 7 > 2,17 + 2 = 4,17 м, то глубина заложения 
фундамента не зависит от расчетной глубины промерзания для крупных песков. 
 
Глубина заложения фундамента d, м, определяется по формуле 
 
d = 0,15 + 3,56 = 3,71 м,                                                                                 (3.2.2) 
 
где 0,15 – отметка верха фундамента от подвала; 
          3,56 – отметка подвала. 
 
Минимальная глубина заложения фундамента d, м, определяется по 
формуле 
 
d = 1,5 + 3,71 = 5,21 м,                                                                             (3.2.3) 
 
где 1,5 – минимальная высота фундамента; 
          3,71 – отметка верха фундамента с учетом подвала. 
 
3.2.2 Определение предварительных размеров подошвы фундамента 
 
Вертикальная нагрузка на обрезе фундамента ΣNII, кН, определяется по 
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формуле 
 
ΣNII =
Nk max
1,15
,                                                                                            (3.2.4) 
 
где Nk maх – максимальная нагрузка на колонну; 
1,15 – коэффициент надежности по нагрузке. 
Принимаем: Nk maх = 2470 кН. 
Подставляем в формулу (3.2.4), получаем 
 
 ΣNII =  
2470
1,15
= 2147,83 кН.         
                                 
Площадь подошвы фундамента А, м2, определяется по формуле 
 
А =
∑N∥
R0−γср·d
  ,                                                                                             (3.2.5) 
 
где ΣNII – то же, что и в формуле (3.2.4); 
R0– расчетное сопротивление грунта согласно таблице 1; 
γср – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его обрезах; 
d – то же, что и в формуле (3.2.3). 
Принимаем: ΣNII= 2147,83 кН; R0= 500 кН;  γср= 20 кН/м
3;  d = 5,21 м. 
Подставляем в формулу (3.2.5), получаем 
 
А =
2147,83
500−20∙5,21
= 5,43 м2 .                       
 
Ширина фундамента b, м, определяется по формуле 
 
b =√
𝐴
η
 ,                                                                                                     (3.2.6) 
 
где А – то же, что и в формуле (3.2.5); 
η – соотношение сторон прямоугольного фундамента l/b.         
Принимаем: А =5,43 м2; η = 1,3 (от 1,2 до 1,5). 
Подставляем в формулу (3.2.6), получаем 
 
b =√
5,43
1.3
 = 2,04 м.     
 
Длина фундамента l, м, определяется по формуле 
 
l= b . η,                                                                                                      (3.2.7) 
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где b  – то же, что и в формуле (3.2.6); 
η– то же, что и в формуле (3.2.6).       
Принимаем: b = 2,04 м; η = 1,3. 
Подставляем в формулу (3.2.7), получаем 
 
l = 2,04 . 1,3 = 2,65 м. 
 
Площадь подошвы фундамента А, м2, определяется по формуле  
 
А = b · l,                                                                                                    (3.2.8) 
 
где b  – то же, что и в формуле (3.2.6); 
l – то же, что и в формуле (3.2.7).       
Принимаем: b = 2,04 м; l = 2,65 м. 
Подставляем в формулу (3.2.8), получаем 
 
А = 2,04 . 2,65 = 5,41 м2. 
 
Полученные данные округляются до значений, кратных модулю 300 мм:  
b = 2,1 м, l = 2,7 мм, А = 5,67 м2. 
 
3.2.3 Определение расчетного сопротивления грунта основания 
 
Расчетное сопротивление грунта R1, кПа, определяется по формуле 
 
R0 =
γc1· γc2
K
[MγbК𝑧γII
′  + MgdII + McСII ],                                           (3.2.9) 
 
где γCI, γC2 – коэффициенты условий работы согласно [16];  
К – коэффициент, зависящий от С и φ согласно [16]; 
Мγ, Мg, Мc – коэффициенты, зависящие от φ согласно [16]; 
Кz – коэффициент, принимаемый равным 1 при b ≤ 10 м;  
γII – удельный вес грунта ниже подошвы фундамента; 
γII
′– удельный вес грунта выше подошвы фундамента; 
СII – расчетное удельное сцепление грунта под подошвой фундамента;  
d – то же, что и в формуле (3.2.3). 
Принимаем: γCI = 1,4; γC2 = 1,2; К = 1,1; M  = 2,32, Mg  = 10,26, Mc = 11,35; 
γII = 18,69 кН/м
3 ; γII
′ = 11,68 кН/м3; СII = 0,6 кПа;  d = 5,21 м; b = 2,1 м. 
Подставляем в формулу (3.2.9), получаем 
 
 R0 =  
1,4∙1,2
1,1
[2,32 ∙ 2,1 ∙ 1 ∙ 11,68 + 10,26 ∙ 5,21 ∙ 18,69 + 11,35 ∙ 0,6] = 1623,16 кПа. 
 
Поскольку R1 = 1623,16  кПа > R0 = 500 кПа, площадь подошвы фундамента 
А, м2, во втором приближении определяется по формуле 
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A =  
ΣNII
Ro−d∙γср
,                                                                                        (3.2.10)  
 
где ΣNII – то же, что и в формуле (3.2.4); 
R0– то же, что и в формуле (3.2.9). 
Принимаем: ΣNII= 2147,83 кН; R1=1623,16 кН;  γср= 20 кН/м
3;  d = 5,21 м. 
Подставляем в формулу (3.2.10), получаем 
 
   А =
2147,83
1623,16−20∙5,21
= 1,41 м2 .                       
 
  Во втором приближении размеры подошвы фундамента принимаются:  
b = 1,2 м  и  l = 1,5 м; l/b = 1,25; А = 1,8 м2. 
  
  Среднее расчетное сопротивление грунта основания R, кПа, определяется 
по формуле 
 
R =
1,4∙1,2
1,1
[2,32 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ 11,68 + 10,26 ∙ 5,21 ∙ 18,69 + 11,35 ∙ 0,6] =
1585,90 кПа                                                                                                                                       (3.2.11) 
 
Так как R = 1595,90 кПа не отличается R1 = 1623,16 кПа более, чем на 15%, 
требуемая площадь подошвы фундамента А, м2, определяется по формуле 
 
A =  
ΣNII
Ro−d∙γср
,                                                                                         (3.2.12)  
 
где ΣNII – то же, что и в формуле (3.2.4); 
R – то же, что и в формуле (3.2.11). 
Принимаем: ΣNII= 2147,83 кН; R1=1585,90 кН;  γср= 20 кН/м
3;  d = 5,21 м. 
Подставляем в формулу (3.2.12), получаем 
 
А =
2147,83
1585,9−20∙5,21
= 1,45 м2 .       
                 
Размеры    подошвы    фундамента принимаются: b = 1,2 м и  l = 1,5 м; l/b = 
1,25; А = 1,8 м2.  
 
3.2.4 Приведение нагрузок к подошве фундамента 
 
      Приведение нагрузок к подошве фундамента осуществляется по формулам 
 
NI
′ =   
Nk
1,15
+ b ∙ l ∙ d ∙ γср ;                                                                       (3.2.13) 
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MI
′ =  
Mk
1,15
+
Qkhф
1,15
;                                                                                   (3.2.14) 
 
QI
′ =  
Qk
1,15
.                                                                                                 (3.2.15) 
 
Принимаем: Nк= 2147,83 кН; hф = 1,5 м;  γср= 20 кН/м
3;  d = 5,21м; b = 1,2 
м; l =1,5 м; Mk= 186 кН
.м. 
Подставляем в формулу (3.2.13), получаем 
 
N`= 
2147,83
1,15
+ 1,2 · 1,5 · 5,21 · 20 = 2055,24 кН. 
       
Подставляем в формулу (3.2.14), получаем 
   
MI
′ =  
186
1,15
= 161,74 кН ∙ м.             
                                                                                                                                    
Подставляем в формулу (3.2.15), получаем  
 
QI
′ =  0. 
 
3.2.5 Определение давлений на грунт  
 
Условия расчета основания фундамента неглубокого заложения по 
деформациям определяются по формулам 
 
Рср. =  
N
A
+ γср · d ≤  R;                                                                                (3.2.16) 
 
Pmax = 
N
A
+
M
W
+ γср · d ≤ 1,2 R;                                                                   (3.2.17)   
 
Pmin = 
N
A
−
M
W
+ γср · d ≥ 0;                                                                          (3.2.18) 
 
Момент сопротивления подошвы фундамента W, м3, определяется по 
формуле 
 
W = bl2 6⁄ ,                                                                                                 (3.2.19) 
 
Принимаем: b = 1,2 м;  l =1,5 м. 
Подставляем в формулу (3.2.19), получаем 
 
 W = 1,2 ∙ 1,52 6 =⁄  0,45 м3. 
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Принимаем: Nк= 2055,24 кН; А = 1,45 м
2;  γср= 20 кН/м
3;  d = 5,21м; Mk= 
161,74 кН.м; W =  0,45 м3; R = 1585,90 кПа. 
 
Подставляем в формулу (3.2.16), получаем 
 
Рср.= 
2055,24
1,8
+ 20 · 5,21 = 1246,17 ≤ 1585,90 кПа.      
 
Подставляем в формулу (3.2.17), получаем 
 
Pmax = 
2055,24
1,8
+
161,74
0,45
+ 20 · 5,21 = 1605,42 ≤ 1903,08 кПа.     
 
Подставляем в формулу (3.2.18), получаем 
      
Pmin = 
2055,24
1,8
−
161,74
0,45
+ 20 · 5,21 = 886,58 > 0.     
 
Условия удовлетворяются, окончательно принимаем размеры подошвы 
фундамента: b = 1,2 м;  l = 1,5 м; l/b = 1,25; А = 1,8 м2 . 
 
3.2.6 Расчет осадки грунтов основания  
 
Расчет основания по деформациям производится исходя из условия 
 
S ≤ Su,                                                                                                        (3.2.20)   
    
где S − ожидаемая деформация фундамента, определяемая расчетом при 
проектировании фундамента;  
Su − предельная совместная деформация основания и сооружения, 
назначаемая при проектировании здания в соответствии с требованиями норм. 
 
Расчет выполняется методом послойного суммирования.  
Напластования грунтов ниже подошвы фундамента разделяются на слои.  
 
Природное давление на границе слоев σzg1, кПа, определяется по формуле 
 
σzgi = σzg0 + ∑ γi ∙ hi,                                                                                        (3.2.21) 
 
где i  –удельный вес для каждого слоя;  
hi – мощность для каждого слоя; 
σzg0– давление на уровне подошвы фундамента. 
 
Дополнительное давление под подошвой фундамента р0,  кПа, 
определяется по формуле 
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p0 = pср − σzg0,                                                                                         (3.2.22) 
 
где pср − то же, что и в формуле (3.2.16); 
σzg0– то же, что и в формуле (3.2.21). 
Принимаем: σzg0 = 150,07 кПа;  pср = 1246,17 кПа. 
Подставляем в формулу (3.2.22), получаем 
 
 p0 = pср − σzg0 = 1246,17 −  150,07 = 1096,1 кПа. 
 
Напряжения на границах слоев σzpi, кПа, определяются по формуле 
 
 σzp,i = αi ∙ p0,                                                                                            (3.2.23) 
 
где αi − коэффициент рассеивания, принимаемый согласно [16, табл. 5]. 
 
Условная граница сжимаемой толщи ВС определяется исходя из условия 
 
σzp,i ≤ 0,2σzg,i                                                                                           (3.2.24) 
     
Среднее напряжение для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи σzp,ср, 
кПа, определяется по формуле 
 
 σzp,ср =
σzp,i+σzp,i+1
2
                                                                                    (3.2.25) 
 
Осадка каждого слоя Si ,м, определяется по формуле 
 
 Si =
σzp,ср,i∙hi
Ei
β,                                                                                              (3.2.26) 
 
где Ei – модуль деформации  i −го слоя;  
β − коэффициент, принимаемый равным 0,8. 
 
Результаты расчетов представлены в таблице 3.2.2 
 
Проверка условия (3.2.20) 
 
S = ∑ Si = 3,19см < Su = 10 см − условие (3.2.20) выполняется.    
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3.2.7 Проверка слабого подстилающего слоя 
 
Проверка слабого подстилающего слоя в основании столбчатого 
фундамента выполняется исходя из условия  
 
σzp + σzg ≤  Rz,                                                                                        (3.2.27) 
 
где  σzp + σzg – вертикальные напряжения на кровле слабого слоя, кПа, 
Rz - расчетное сопротивление слабого слоя.  
Принимаем: σzg = 220,51 кПа;  σzр = 77,75 кПа. 
Подставляем в формулу (3.2.27), получаем 
 
 σzp + σzg = 220,51 + 77,75 = 298,26 кПа. 
 
Расчетное сопротивление песка мелкого R , кПа, определяется по формуле 
 
 R =  
γc1∙γc2
k
[MykzbzγII + MqdzγII
′ + MccII],                                            (3.2.28) 
 
где γCI, γC2 – коэффициенты условий работы согласно [16];  
К – коэффициент, зависящий от С и φ согласно [16]; 
Мγ, Мg, Мc – коэффициенты, зависящие от φ согласно [16]; 
Кz – коэффициент, принимаемый равным 1 при b ≤ 10 м;  
γII – удельный вес грунта ниже подошвы фундамента; 
γII
′– удельный вес грунта выше подошвы фундамента; 
СII – расчетное удельное сцепление грунта под подошвой фундамента;  
 d  – глубина залегания кровли песка;   
 bz– то же, что и в формуле (3.2.29). 
Принимаем: γCI = 1,3; γC2 = 1,1; К = 1,1; M  = 1,81, Mg  = 8,24, Mc = 9,97; 
γII = 10,46 кН/м
3; γII
′ = 19,32 кН/м3; СII = 4 кПа;  d = 8,8 м; b = 5,11 м. 
 
           Ширина фундамента bz, м, определяется по формуле 
 
bz = √Az +  a2 − a =  √
N′
σzp⁄ + (
l − b
2⁄ )
2 – 
(l − b
2⁄ ) ,                     (3.2.29) 
 
где N′ – то же, что и в формуле (3.2.4);  
σzp – то же, что и в формуле (3.2.27); 
b – ширина фундамента; 
l – длина фундамента.  
Принимаем: N′= 2147,83 кН; σzр = 77,75 кПа; l = 1,5 м; b  = 1,2 м. 
Подставляем в формулу (3.2.29), получаем 
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 bz =  √
2147,83
77,75⁄ + (
1,5 − 1,2
2⁄ )
2 – 
(1,5 − 1,2
2⁄ ) = 5,41 м. 
 
Подставляем в формулу (3.2.28), получаем 
 
 R =   
1,3∙1,1
1,1
[1,81 ∙ 1,0 ∙ 5,41 ∙ 10,46 + 8,24 ∙ 8,8 ∙ 19,32 + 9,97 ∙ 4] = 
= 2006,21 кПа. 
 
Проверяем условие (3.2.27) 
 
σzp + σzg = 298,26 кПа < Rz  = 2006,21 кПа.  
 
Проверка слабого подстилающего слоя выполняется. 
 
3.2.8 Конструирование фундамента 
 
          bk, lk – размеры сечения колонны: bk = 400мм, lk (hk) = 400 мм; 
  bcf, lcf – размеры сечения подколонника: bcf = 900мм, lcf = 900мм. 
  hcf – высота подколонника: hcf = 1200 мм. 
  b, l – размеры сечения подошвы фундамента: b = 1200 мм, l = 1500 мм. 
  h – высота фундамента: h = 1500 мм. 
  с1,2 = 150,300 мм,– вылеты ступеней. 
  h1,2 = 300 мм – высоты ступени.  
 
 
Рисунок 3.2.2 – Схема с обозначениями размеров фундаментов 
 
3.2.9 Расчет плитной части фундамента на продавливание колонной 
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Проверка фундамента по прочности на продавливание колонной 
производится из условия 
 
F ≤ Rbt ∙ bm ∙ h0,p,                                                                                    (3.2.30) 
 
где Rbt – расчетное сопротивление бетона согласно [17] с учетом 
соответствующих коэффициентов условий для бетона класса В20; 
hop– то же, что и в формуле (3.2.31); 
          bm– то же, что и в формуле (3.2.32) ; 
          F – то же, что и в формуле (3.2.33). 
 
Рабочая высота пирамиды продавливания ho,p, м, определяется по формуле 
 
 ho,p = h − hcf − 0,05,                                                                                         (3.2.31) 
 
где h – высота фундамента;  
          hcf – высота подколонника. 
Принимаем: h= 1,5 м; hcf = 1,2 м. 
Подставляем в формулу (3.2.31), получаем 
 
 ho,p = 1,5 − 1,2 − 0,05 = 0,25 м. 
 
Рабочая ширина пирамиды продавливания bm, м, определяется по формуле 
 
bm = bg +ho,p,                                                                                            (3.2.32) 
 
где ho,p – то же, что и в формуле (3.2.31);  
          bg – ширина подколонника. 
Принимаем:  ho,p= 0,25 м; bg = 0,9 м. 
Подставляем в формулу (3.2.32), получаем 
 
bm = 0,9+0,25 = 1,15 м. 
 
Силапродавливания по одной наиболее нагруженной грани 
фундамента F, кН, определяется по формуле 
 
F = А0 · рмах,                                                                                            (3.2.33) 
 
где рмах – то же, что и в формуле (3.2.35);  
         А – то же, что и в формуле (3.2.34).  
 
Площадь плитной части фундамента А0 , м
2, определяется по формуле 
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 Ao = 0,5b(l − lcf − 2ho,p) − 0,25(b − bcf − 2ho,p)
2
 ,                         (3.2.34) 
 
где b – то же, что и в формуле (3.2.29);  
l – то же, что и в формуле (3.2.29); 
          lcf и bcf – размеры сечения подколонника; 
          ho,p– то же, что и в формуле (3.2.31). 
Принимаем: ho,p= 0,25 м; bg= 0,9 м; b =1,2м; l = 1,5м;  lcf = 0,9 м; bcf = 0,9 
м. 
Подставляем в формулу (3.2.34), получаем 
 
Ao = 0,5 ∙ 1,2 ∙ (1,5 − 0,9 − 2 ∙ 0,25) − 0,25 (1,2 − 0,9 − 2 ∙ 0,25)
2 =
0,53 м2. 
 
Максимальное давление под подошвой фундамента от расчетных 
нагрузок в уровне верха плитной части (обреза верхней ступени), рмах, кПа, 
определяется по формуле       
 
pmax =
N"
A
+
M"
W
 ,                                                                                        (3.2.35) 
 
где А – то же, что и в формуле (3.2.36); 
          N – нагрузка на колонну; 
          М – момент; 
          W – то же, что и в формуле (3.2.37). 
 
           Площадь верха плитной части А, м2, определяется по формуле 
 
А = bпл ∙ lпл,                                                                                              (3.2.36) 
 
где bпл – ширина верха плитной части фундамента; 
          lпл – длина верха плитной части фундамента. 
Принимаем: bпл=1,2 м; lпл =1,5 м. 
Подставляем в формулу (3.2.36), получаем 
 
А = 1,2 ∙ 1,5 = 1,8 м2.                                                                                             
 
Момент сопротивления обреза верхней ступени W, м3, определяется по 
формуле 
 
W =
bпл∙lпл2
6
,                                                                                              (3.2.37) 
 
где bпл – ширина верха плитной части фундамента; 
          lпл – длина верха плитной части фундамента. 
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Принимаем: bпл=1,2 м; lпл =1,5 м. 
Подставляем в формулу (3.2.37), получаем 
 
W =
1,2∙1,52
6
= 0,45 м3.    
            
Принимаем: N  = 2470 кН; М =161,74 кНм; А = 1,8 м2; W = 0,45 м3.             
Подставляем в формулу (3.2.35), получаем 
 
 pmax =
N
A
+
M
W
=
2470 
1,8
+
161,74
0,45
= 1731,64 кПа.         
 
Принимаем:  pmax = 1731,64 кПа; А = 0,53 м
2.           
Подставляем в формулу (3.2.33), получаем 
 
F = 0,53 · 1731,64 = 917,77 кПа.                                                                            
                       
Проверяем условие (3.2.30) 
 
Так как F = 917,77 < Rbt ∙ bm ∙ h0,p = 1,65 ∙ 1,05 ∙ 900 = 2227,5 кН, то 
принятую высоту ступеней (300 мм) и материал фундамента (В20) остается 
неизменным. 
 
          3.2.10 Расчет армирования плитной части фундамента 
 
Моменты в плоскости, параллельной длине фундамента Mxi, кНм, 
определяются по формуле 
 
Mxi =
Ncxi   
2
2l
(1 +
6e0x
l
−
4e0xcxi
l2
),                                                                (3.2.38) 
 
Эксцентриситет нагрузки при моменте, приведенном к подошве 
фундамента e0x, м, определяется по формуле 
 
е =
МI
NI
.                                                                                                        (3.2.39)    
                              
Моменты в плоскости, параллельной ширине фундамента Myi, кНм, 
определяются по формуле 
 
Myi =
Ncyi   
2
2b
,                                                                                                (3.2.40) 
 
Площадь рабочей арматуры Аsi, м
2, определяется по формуле 
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Аsi =
Mi
ᶓ hoi Rs
,                                                                                              (3.2.41) 
 
Коэффициент армирования сечения  αm, определяется по формуле 
 
αm =
Mi
bihoi
2 Rb
,                                                                                              (3.2.42) 
 
 
 
Рисунок 3.2.3 – Схема армирования плитной части фундамента 
 
 Таблица 3.2.3 –Расчет площади сечения арматуры 
 
Сече-
ние 
Вылет
ci, м 
Ncxi
2
2l
 (1 +
6eox
l
−
4eoxcxi
l2
) 
М, 
кН·м 
αm ξ 
hoi, 
м 
As, 
см2 
1-1 0,3 61,66 1,27 78,31 0,073 0,962 0,25 8,92 
2-2 0,55 201,34 1,24 249,66 0,009 0,997 1,45 4,73 
1’-1’ 0,15 19,27 1,36 26,78 0,031 0,979 0,25 3,0 
2’-2’ 0,4 137,02 1,11 152,09 0,007 0,999 1,45 2,89 
 
Подошва фундамента армируется одной сеткой с рабочей арматурой 
класса А-III в двух направлениях. Шаг рабочей арматуры принимаем 200 мм.  
Исходя из этого условия определяется количество стержней в сетке по каждому 
направлению. 
Диаметр арматуры принимается по сортаменту в направлении l –7Ø10 A-
III, As = 9,42 см2 > 8,92 см2; в направлении b –5Ø10A-III, As = 9,42 см2 > 3 см2. 
Длина стержней соответственно 1450 мм и 1150 мм. 
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Рисунок 3.2.4 – Схема арматурных каркасов 
Таблица 3.2.4 – Спецификация элементов 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Таблица 3.2.5 – Ведомость расхода стали 
 
        
                   
         3.2.11 Подсчет объемов работ и стоимости 
         Таблица 3.2.6 – Ведомость объемов работ и стоимости 
№ Обозначение Наименование Кол-во Масса ед., кг 
1 ГОСТ 23279-2012 С-1 1 40,68 
Детали: 
1 ГОСТ 5784-82 Ø10АIII l = 1450 7 3,39 
2 ГОСТ 5784-82 Ø10АIII l = 1150 5 3,39 
Материалы: 
  Бетон В20  5,5 
Марка элемента Расход арматуры, кг, класса Всего, 
кг 
Общий 
расход, кг 𝐀 − 𝐈𝐈𝐈 
∅𝟏𝟎 
С-1 40,68 40,68 40,68 
Н
о
м
ер
 
р
ас
ц
ен
о
к
 
Наименование 
работ и затрат 
Е
д
. 
и
зм
. 
О
б
ъ
ем
 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 
чел∙ч 
Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 
1-168 
Разработка грунта 2 гр. 
экскаватором 
1000
м3 
0,651 112,0 
72,91 
10,2 
6,64 
1-935 
Ручная доработка 
грунта 2 гр. 
м3 1,1 1,01 
0,11 
1,64 
1,80 
6-2 Устройство подбетонки м3 1,1 39,10 43,01 4,50 4,59 
6-6 
Устройство монолитного 
фундамента 
м3 1,512 40,94 
61,90 
5,17 
7,82 
 Стоимость арматуры т 0,1 240 24 - - 
1-255 
Обратная засыпка 2 гр. 
грунта бульдозером 
1000
м3 
0,645 
1
8,9 5,74 
- - 
Итого 207,67  20,85 
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          3.3 Проектирование свайного фундамента 
 
3.3.1 Выбор глубины заложения ростверка и длины сваи 
 
Глубина заложения ростверка dр, м, определяется по формуле 
 
dр = −1,5 − 3,56 − 0,15 = 5,21 м,                                                           (3.2.1) 
 
где hp – минимальная высота фундамента; 
          0,15 – отметка земли; 
          3,56 – отметка низа подвала. 
 
Отметку головы сваи принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка – 4,91 
м, с последующей разбивкой при жестком сопряжении ростверка и сваи.  
В качестве несущего слоя принимается песок крупный, водонасыщенный, 
средней крупности. Заглубление сваи в несущий слой не менее 0,5 м.                     
Принимаем сваи длиной 7 м (С 70.30). Отметка нижнего конца сваи – 11,91 
м. Заглубление в песок пылеватый – 1,31 м.  Сечение сваи 300300 мм.  
 
3.3.2 Определение несущей способности свай 
 
По характеру работы в грунте свая с данными условиями опирания 
является висячей. 
 
Несущая способность висячих свай Fd, кН, определяется по формуле 
 
Fd = γc(γcR ∙ R ∙ A + U ∑ γcf,i ∙ fi ∙ hi),                                                       (3.3.2) 
 
где γc − коэффициент условий работы сваи в грунте; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи; 
A – площадь поперечного сечения сваи; 
γcR − коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи; 
U −периметр поперечного сечения сваи;  
γcf − коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи; 
fi − расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 
пределах i − го слоя грунта; 
hi − толщина i − го слоя грунта. 
Принимаем: γc = 1;  R = 1557,3 кПа;  A = 0,09 м
2;  γcR = 1; U = 1 м
2;  γcf =
1; fi =  405,44 кН; hi = 1. 
 
Подставляем в формулу (3.3.2), получаем 
 
Fd = 1 ∙ (1 ∙ 1557,3 ∙ 0,09 + 1 ∙ 405,44) = 545,6 кН.  
49 
 
Таблица 3.3.1 – Данные для расчета несущей способности  
 
 
   
Допускаемая нагрузка на сваю  Nсв, кН, определяется по формуле 
 
 Nсв ≤
Fd
γk
,                                                                                                      (3.3.3)            
            
где γk = 1,4 − коэффициент надежности; 
          Fd – несущая способность висячих свай. 
          Принимаем: γk = 1,4; Fd= 545,6 кН. 
          Подставляем в формулу (3.3.3), получаем 
 
           Nсв ≤
545,6
1,4
= 389,71 кН.                                                       
 
3.3.3 Определение количества свай в фундаменте.  
 
Количество свай в кусте n , шт., определяется по формуле 
 
n =
Nmax
I
Fd
γk⁄ −0,9∙dp∙γср
 ,                                                                                      (3.3.4) 
 
где Nmax
I
  – максимальная нагрузка на колонну; 
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dp – глубина заложения ростверка; 
γср– усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах. 
Принимаем: Nmax
I = 2470 кН; Fd= 389,71 кН; γср = 20 кН/м
3; dp= 5,21 м. 
          Подставляем в формулу (3.3.4), получаем 
 
n =
2470
389,71−0,9∙20∙5,21
 = 8,34 шт.   
Принимаем n = 9 свай.                                                         
 
Рисунок 3.3.1 – Схема расположения свай в кусте 
 
Размеры ростверка в плане составят, учитывая свес его за наружные грани 
свай 150 мм, 2400х2400 мм. 
 
3.3.4 Приведение нагрузок к подошве фундамента 
 
N`= Nmax + Nр ,                                                                                                 (3.3.5) 
где Nmax – то же, что и в формуле (3.3.4) ; 
          Nр – то же, что и в формуле (3.3.6). 
 
          Нагрузка на ростверк Np, кН, определяется по формуле 
 
          Np = 1,1dpbp lpγср ,                                                                                         (3.3.6) 
 
где bp, lp – размеры ростверка в плане; 
          dp – глубина заложения ростверка; 
          γср– то же, что и в формуле (3.3.4) 
Принимаем: bp = 2,4 м; lp = 2,4 м; γср = 20 кН/м
3; dp= 5,21 м. 
          Подставляем в формулу (3.3.6), получаем 
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Np = 1,1· 5,21·2,4 · 2,4 · 20 = 660,21 кН. 
 
Принимаем: Np = 660,21 кН; Nmax = 2470 кН.           
Подставляем в формулу (3.3.5), получаем 
 
N` = 2470 + 660,21= 3130,21 кН. 
 
           MI
′ =  Mmax                                                                                                             (3.3.7) 
 
где Mmax – максимальный момент на колонну; 
Принимаем: Mmax = 186 кН*м. 
          Подставляем в формулу (3.3.7), получаем 
 
МI = 186 кН·м         
                                     
Q`= Qk= 0 кН.                                                                                            (3.3.8) 
   
3.3.5 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 
 
Нагрузки на сваю среднего ряда Nсв, кН, определяются по формуле 
 
Nсв =
N
n
±
Mx∙y
∑(yi
2)
,                                                                                           (3.3.9) 
 
где N – то же, что и в формуле (3.3.7) ; 
          n – то же, что и в формуле (3.3.4); 
          Mx– то же, что и в формуле (3.3.7) ; 
          y – расстояние от оси свайного куста до оси сваи; 
          y𝑖  – расстояние от оси куста до оси каждой сваи. 
Принимаем: N` = 3130,21 кН; М = 186 кН·м; n = 9 шт. 
          Подставляем в формулу (3.3.9), получаем 
 
Nсв
1,2,3 =
3130,21
9
−
186∙0,9
6∙0,92
= 313,36 кН.      
    
Подставляем в формулу (3.3.9), получаем 
 
Nсв
6,7,8 =
3130,21
9
+
186∙0,9
6∙0,92
= 382,24 кН.         
 
Нагрузки на сваю крайнего ряда Nсв
кр, кН, определяются по формуле 
 
 Nсв =
N
n
,                                                                                                              (3.3.10) 
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где N – то же, что и в формуле (3.3.5) ; 
          n – то же, что и в формуле (3.3.4). 
Принимаем: N` = 3130,21 кН; n = 9 шт. 
          Подставляем в формулу (3.3.10), получаем 
 
          Nсв
4,5,6 =
3130,21
9
 = 347,80 кН. 
 
          Проверка несущей способности свай определяется по формулам 
 
Nсв ≤
Fd
γк
;                                                                                                    (3.3.11) 
Nсв
кр ≤ 1,2 
Fd
γк
.                                                                                            (3.3.12) 
 
313,36 кН < 389,71 кН;          
382,24 кН < 389,71 кН;                                                                                                                       
347,80 кН < 1,2 ∙ 389,71 = 467,65 кН. 
 
Условия (3.3.11) и (3.3.12) удовлетворяются, следовательно, несущая 
способность обеспечена. 
 
3.3.6 Конструирование  ростверка 
 
Глубина заложения ростверка dp= –5,21 м. 
Высота ростверка hp = 1,5 м.  
Размеры подколонника в плане для колонны 400х400мм – 900х900мм.  
Высота ступени – 300мм, высота подколонника hcf = 1,2 м.  
Размеры ростверка в плане 2400х2400 мм. 
Вылеты ступеней  c1 = c2 = 300,450 мм. 
 
Рисунок 3.3.2 – Схема с обозначениями размеров фундамента 
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Проверка на продавливание осуществляется по формуле 
 
F ≤
2Rbth0p
α
[
h0p
c1
(bc + c2) +
h0p
c2
(lc + c1)],                                              (3.3.13) 
 
где F – то же, что и в формуле (3.3.14);  
          Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа, для бетона класса 
по прочности В20;  
h0p – рабочая высота сечения ростверка;  
α – то же, что и в формуле (3.3.15);  
bc и lc – размеры сечения колонны;  
с1, с2– расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 
продавливания, принимаются не более h0p и не менее 0,4 h0p. 
 
Продавливающая сила F, кН, определяется по формуле 
 
F = 2(Nсв
1,2 + Nсв
3,4 + Nсв
5,6);                                                             (3.3.14) 
 
где Nсв
1,2,3, Nсв
4,5,6, Nсв
7,8,9 – усилия в сваях. 
Принимаем: Nсв
1,2,3 = 313,36 кН; Nсв
4,5,6 =  382,24 кН; Nсв
7,8,9
=
347,80 кН.         
          Подставляем в формулу (3.3.14), получаем 
 
F = 2(313,36 + 382,24 + 347,80) = 2086,80 кН.                                                                
 
Коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы N 
через стенки стакана α, определяется по формуле 
 
α = (1 −
0,4∙Rbt∙Aс
NI
),                                                                                (3.3.15) 
 
где Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа, для бетона класса 
прочности В20;  
Ac – площадь боковой поверхности колонны в пределах её заделки в стакан 
фундамента; 
          NI– то же, что и в формуле (3.3.5). 
          Принимаем: Rbt = 900 кПа;  N` = 3130,21 кН.     
Подставляем в формулу (3.2.17), получаем 
 
α = (1 −
0,4∙900∙2(0,85+0,4)∙0,85
3130,21
) = 0,76. 
Принимаем α = 0,85.      
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Принимаем: F = 2086,80 кН; Rbt = 900 кПа; α =  0,85; h0p = 0,55 м; 
bc =  lc  = 0,4 м; с1 = 0,65 м; с2 = 0,65 м. 
          Подставляем в формулу (3.3.13), получаем 
 
2086,80кН <
2∙900∙0,65
0,85
 [
0,65
0,65
(0,4 + 0,65) +
0,65
0,65
(0,4 + 0,65)] = 2890,59кН.                                                                                                                           
 
Условие (3.3.13) выполняется. 
 
  3.3.7 Расчет на продавливание угловой сваей 
 
Проверка на продавливание угловой сваей производится по формуле 
 
          Ncв ≤ Rbt ∙ h01[ß(b02 + 0,5c02) + ß(b01 + 0,5c01)],                         (3.3.16) 
 
где, Nсв – наибольшее усилие в угловой свае, кН; 
h01 – рабочая высота ступени ростверка, м; 
b02, b01 – расстояния от внутренних граней свай до наружных граней 
ростверка, м; 
c02, c01 – расстояние от внутренней грани свай до подколонника, м; 
ß1, ß2 – коэффициенты, зависящие от (h0i/c0i) 
Принимаем: b02= b01= 0,45 м; h01 = 0,55 м; c01 = 0,3 м; c02 = 0,3; ß1 = 0,89; 
 ß2 = 0,89; Nсв
6,7,8 = 382,24 кН. 
Подставляем в формулу (3.3.16), получаем 
 
382,24 ≤  900 ∙ 0,55 ∙ [0,89 (0,45 + 0,5 ∙ 0,3) + 0,89 (0,45 + 0,5 ∙ 0,3)] = 594 
кН 
Условие (3.3.16) выполняется.  
 
3.3.8 Расчет плиты ростверка на изгиб 
 
          Моменты в сечениях ростверка MXi, Myi, кНм, определяются по формулам 
 
MXi = ∑ Nсвixi ; Myi = ∑ Nсвiyi ;                                                            (3.3.17) 
 
где Nсвi– расчетная нагрузка на сваю;  
xi, yi – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой консоли 
до рассматриваемого сечения, м.  
Принимаем: Nсв
1,2,3 = 313,36 кН; Nсв
4,5,6 =  382,24 кН; Nсв
7,8,9
=
347,80 кН.         
Подставляем в формулу (3.3.17), получаем 
 
M1−1 = 2 ∙ 382,24 ∙ 0,4 = 305,79 кН ∙ м;                                                                   
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M2−2 = 2 ∙ 382,24 ∙ 0,7 = 535,14 кН ∙ м;                                                     
 
M1′−1′ = M1−1 = 305,79 кН ∙ м;                                                                   
 
M2′−2′ = M2−2 = 535,14 кН ∙ м. 
      
Коэффициент армирования сечения αm, определяется по формуле 
 
αm =
Mi
bihoi
2 Rb
;                                                                                              (3.3.18) 
 
где Rb– расчетное сопротивление бетона сжатию; 
hoi - рабочая высота каждого сечения; 
bi- ширина сжатой зоны; 
ᶓ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины αm. 
 
Площадь рабочей арматуры Аsi, см
2, определяется по формуле 
 
Аsi =
Mi
ᶓ hoi Rs
,                                                                                              (3.3.19) 
 
Принимаем: Rb = 11,5 ; Rs = 365000 кПа для АIII; b1-1 = 0,45 м, b2-2=0,7м. 
 
Рисунок 3.3.3 – Схема армирования плитной части фундамента 
 
Таблица 3.3.2 – Расчет площади сечения арматуры 
 
Сечение M, кНм αm ᶓ hоi, м А, см
2 
1-1 305,79 0,195 0,891 0,55 17,09 
2-2 535,14 0,032 0,984 1,45 10,03 
1’-1’ 305,79 0,195 0,891 0,55 17,09 
2’-2’ 535,14 0,035 0,984 1,45 10,03 
56 
 
          Армируется подошва фундамента одной сеткой с рабочей арматурой 
класса А-III в двух направлениях. Шаг рабочей арматуры принимаем 200 мм. 
Диаметр арматуры в направлении l = 2350 11Ø16A-III , As = 20,11 см2 > 
17,09 см2; в направлении b = 2350 11Ø12 A-III , As = 15,83 см2 > 10,03 см2. 
 
 
Рисунок 3.3.4 – Схема арматурных каркасов 
 
Таблица 3.3.3 – Спецификация элементов 
 
Позиция Обозначение Наименование Кол-во Масса ед., кг 
 Сваи железобетонные 
 ГОСТ 19804-2012 С70.30 9 800 
 Ростверк монолитный РСм-3 
1 ГОСТ 23279-84 С-1 1 63,11 
 Детали 
1 
2 
ГОСТ 5784-82 
То же 
ø12 А-III l= 2350 
ø16 A-III l= 2350 
11 
11 
1,28 
4,05 
Материалы: 
  Бетон В20  5,5 
          
          Таблица 3.3.4 – Ведомость расхода стали 
 
Марка 
элемента 
Расход арматуры, кг, класса Всего, кг Общий 
расход, кг  A-III 
ø12 ø16   
С-1 18,65 44,56 63,11 63,11 
                                                                    Итого             63,11 
 
3.3.9 Выбор сваебойного оборудования и расчет отказов 
 
Выбираем для забивки свай трубчатый дизель молот 
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Отказ сваи Sa, см, определяется по формуле 
 
          Sa =
Ed∙η∙A
Fd(Fd+η∙A)
∙
m1+0,2(m2+m3)
m1+m2+m3
,                                                             (3.3.20) 
 
где Ed – энергия удара механического молота; 
η – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай; 
Fd– несущая способность висячей сваи; 
A– площадь поперечного сечения сваи; 
m1 − масса молота;  
m2 − масса сваи;   
m3 − масса наголовника;  
Принимаем: Ed = 63кН; 1500 кН/м2; Fd = 389,71 ∙ 1,4 = 545,59 кН; A = 
0,09 м2; m1 = 0,9 т;  m2 = 1,6 т; m3 = 0,2 т. 
Подставляем в формулу (3.3.20), получаем 
 
  Sa = (63∙1500∙0,09/[545,59(545,59+1500∙0,09)]) ∙ 
(0,9+0,2(1,6+0,2)/(0,9+1,6+0,2)) = 0,0055м = 0,55 см. 
 
Расчетный отказ сваи должен находится в пределах 0,5 см ≤ Sa < 1 см.   
0,5 см ≤ 0,55 см ≤ 1 см.   
Условие (3.3.20) выполняется.  
 
3.3.10 Подсчет объемов работ и стоимости 
 
Таблица 3.3.5 – Ведомость объемов работ и стоимости 
 
Номер 
расце
нок 
Наименование работ и 
затрат 
Ед. 
изм. 
Объем 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 
чел∙ч 
Ед.изм Всего Ед.изм Всего 
1-168 
Разработка грунта 2 гр. 
экскаватором 
1000 
м3 
0,065 112,0 7,28 10,2 0,66 
1-321 
Обратная засыпка грунта 
слоями с уплотнением 
1000 
м3 
0,064 14,9 0,95 - - 
5-7 
Погружение в грунт 2 гр. 
свай длиной до 8 м дизель – 
молотом на тракторе 
м3 5,67 21,5 121,91 3,79 21,48 
5-31 Срубка голов свай шт 9 1,19 10,71 7,14 64,26 
Ценни
к 
Сваи марки С300*300 
длинной до 8 м 
м 5,67 7,68 43,55 - - 
6-6 
Устройство ростверка 
объемом до 5 м3 
м3 2,69 40,95 110,16 5,17 13,91 
Ценн
ик 
Арматура стержневая A-
I; A-III 
т 0,109 7917,0 862,95 - - 
Итого: 1155,6  100,3 
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3.4 Выбор оптимального варианта фундамента 
 
Столбчатый фундамент более экономичный по стоимости и менее 
трудоемок по сравнению со свайным. Таким образом, главным критерием в 
данном случае будет экономичность фундамента, поэтому предпочтение отдаем 
фундаменту неглубокого заложения. Однако следует отметить, что при 
строительстве и дальнейшей эксплуатации здания следует не допускать 
замачивания несущих слоев грунта, что в свою очередь требует серьезного 
подхода к проектированию систем инженерного обеспечения здания. 
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          4.1 Область применения 
 
          Технологическая карта разработана на монтаж металлического каркаса 
Президентского кадетского корпуса в г. Кызыл, республика Тыва. 
 
         В технологической карте предусмотрены следующие виды работ: 
 
         – разгрузка металлических конструкций;  
         – монтаж стальных колонн; 
         – монтаж вертикальных связей по колоннам; 
         – монтаж главных и второстепенных балок покрытия и перекрытия; 
         – установка профилированного стального настила; 
 
           Работы по монтажу металлического каркаса здания производятся в две 
смены. 
 
4.2 Выбор монтажного крана для возведения каркаса здания 
 
Выбор крана для монтажа элементов каркаса здания производится с 
учетом требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента, 
необходимого вылета стрелы монтажного крана, технических и технико – 
экономических показателей и их работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.1 – Схема крана 
  
Монтажная масса Мм, т определяется по формуле 
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Мм = Мэ + Мг ,                                                                                                                                              (4.1) 
 
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента; 
 Мг – масса грузозахватного устройства, строп 4СК-10-4. 
          Принимаем: Мг = 1,97 т; Мэ = 1,8 т. 
          Подставляем в формулу (4.1), получаем 
 
Мм = 1,97 + 0,089 = 2,06 т.    
                                                                                                                                            
Монтажная высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле 
 
Нк = h0+ hз+ hэ+ hг ,                                                                                                                                 (4.2) 
 
где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента; 
hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 
проектное положение, принимается по правилам техники безопасности; 
hэ – высота элемента; 
hг – высота грузозахватного устройства. 
Принимаем: h0 = 26,51 м; hз = 2,3 м; hэ = 8,5 м; hг = 4 м. 
Подставляем в формулу (4.2), получаем 
 
Нк = 26,51+ 2,3+ 8,5+ 4 = 41,31 м.         
       
Монтажный вылет крюка для башенных кранов LкБК, м, определяется по 
формуле 
 
Lк
БК = a/2 + b + b1,                                                                                                                                   (4.3) 
 
где   а – ширина кранового пути; 
b – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей 
части здания (эркер, балкон, пилястра);  
b1 – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана 
монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана.  
Принимаем: а  = 9 м; b = 1,7 м; b1 = 51,3 м. 
Подставляем в формулу (4.3), получаем 
 
Lк
БК = 9,0 /2 + 1,7 + 51,3 = 57,5 м. 
 
Выбираем башенный кран QTZ GHT 6015 со следующими 
характеристиками: грузоподъемность 10 т, вылет крюка 60 м, высота подъема 
крюка 44,8 м. 
 
          4.3 Организация и технология выполнения работ 
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         4.3.1 Подготовительные работы 
 
          Основанием для начала работ по монтажу металлического каркаса 
зданий служит Акт технической готовности нулевого цикла к монтажу. К акту 
приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением 
положения опорных поверхностей в плане и по высоте.  
         До начала монтажа колонн должны быть полностью закончены и 
приняты следующие виды работ: 
         – устройство фундаментов под монтаж колонн; 
         – обратная засыпка пазух котлована; 
         – устроены временные дороги для проезда автотранспорта; 
         – устроены площадки складирования конструкций и работы крана; 
         – организована рабочая зона строительной площадки. 
           До начала монтажа металлического каркаса здания необходимо 
выполнить следующие подготовительные работы: 
         – ограждение и обустройство строительной площадки; 
         – подвод и устройство внутриплощадочных инженерных сетей.          
         – обеспечение площадки связью для оперативно –диспетчерского 
управления производством работ; 
         – монтаж наружного и внутреннего освещения; 
         – устройство внутриплощадочных временных и постоянных дорог, 
подъездных путей; 
         – детальная геодезическая разбивка с выносом главных осей и осей 
устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных 
отметок на временных реперах; 
         – подготовление конструкции и соединительных деталей, необходимых 
для монтажа; 
         – доставка в зону монтажа конструкций, оснастку и инструментарий.          
          Разбивку основных осей здания необходимо выполнять с выноса в 
натуру двух крайних точек, определяющих положение наиболее длинной 
продольной оси здания. На разбивочном чертеже указываются все расстояния 
между осями и привязку конструкций. Оси здания на обноску переносятся с 
помощью теодолита. На случай повреждения обноски главные оси 
закрепляются на местности. Для этого в их створе на расстоянии 5 – 10 м от 
будущего здания устанавливаются временные, выносные контрольные знаки 
с осевыми рисками. Для вертикальной разбивки вблизи от строящегося здания 
устраивается рабочий репер. Отметка репера определяется от ближайших 
реперов государственной нивелирной сети. Чтобы упростить вычисление 
отметок, отсчеты высот ведутся от условной нулевой отметки – уровня пола 
первого этажа. Зная абсолютную отметку рабочего репера, определяется 
абсолютная отметка уровня пола первого этажа. 
           До начала монтажа конструкций надземной части на монтажный 
горизонт цоколя выносят базовые оси и выполняют детальные разбивочные 
работы. 
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           Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 
разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном 
для монтажа здания. 
           При погрузочно – разгрузочных работах, транспортировке и хранении 
металлоконструкции необходимо оберегать от механических повреждений, 
для чего их следует укладывать в устойчивом положении на деревянные 
подкладки и закреплять с помощью инвентарных креплений. 
Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или 
горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств 
или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять 
стропы из мягкого материала. 
           На центральном складе Подрядчика конструкции хранятся на 
открытых, спланированных площадках с покрытием из щебня или песка 
высотой  5 –10 см в штабелях с прокладками в том же положении, в каком они 
находились при перевозке. 
          Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой строго 
по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со 
сторонами не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы 
вышележащие конструкции не опирались на выступающие части 
нижележащих конструкций.  
         Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 
1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в 
поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают 
разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор 
шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при 
погрузочно-разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций должны 
быть обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода. 
           При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 
продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 
обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 
монтажа последующих конструкций.  
 
           4.3.2 Работы по монтажу металлического каркаса здания  
 
            Монтаж металлических конструкций осуществляется согласно [24], 
[25], [26], рабочего проекта и инструкций заводов – изготовителей. Замена 
предусмотренных проектом конструкций и материалов допускается только по 
согласованию с проектной организацией и заказчиком. 
 
           Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 
следующих процессов и операций: 
         – монтаж стальных колонн; 
         – монтаж вертикальных связей по колоннам; 
         – монтаж главных и второстепенных балок; 
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         – установка профилированного стального настила; 
         – электросварка. 
         При монтаже стальных колонн необходимо выполнять следующие виды 
операций: строповка, подъем, наводка на опоры, выверка и закрепление. 
Стропуют колонны за верхний конец. В некоторых случаях для понижения 
центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны 
захватывают стропами или полуавтоматическими захватными 
приспособлениями. После проверки надежности строповки колонну 
устанавливает звено из 4 – х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме 
колонны. На высоте 30 – 40 см над верхним обрезом фундамента монтажники 
направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. При 
этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечивают 
совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рисками, 
нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение 
колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. Дополнительного 
смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не 
требуется. 
         Перед установкой колонны необходимо прокручивать гайки по резьбе 
анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от 
повреждения колпачками из газовых труб. 
         Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены 
вертикальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют 
первую пару колонн связями и балками. Стропы снимают с колонны только 
после ее постоянного закрепления. Устанавливают после каждой очередной 
колонны балку, вертикальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть 
быстро закреплена к смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не 
простаивал монтажный кран. Вертикальные связи должны быть установлены 
и закреплены согласно проекту, временное закрепление конструкции 
выполняют сварными и болтовыми соединениями. 
         Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 
осуществляется с помощью двух теодолитов, во взаимно – перпендикулярных 
плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на 
уровень низа колонны. 
        После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 
плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, 
балок и балок покрытия. По завершению монтажа колонн и их нивелирования 
определяют отметки этих плоскостей. На земле перед монтажом колонны с 
помощью рулетки от верха колонны или от консоли отмеряют целое число 
метров так, чтобы до пяты колонны оставалось не более 1,5 м и на этом уровне 
краской проводят горизонтальную черту. После установки колонн 
нивелирование осуществляют по этому горизонту. 
           Для строповки балок применяются траверсы с полуавтоматическими 
захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют балки 
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за две или четыре точки. Монтаж балок выполняет звено рабочих –
монтажников из пяти человек. К работе также привлекают электросварщика. 
При подъеме балки ее положение в пространстве регулируют, удерживая 
балку от раскачивания, с помощью канатов – оттяжек двое монтажников. 
После подъема в зону установки балку разворачивают при помощи расчалок 
поперек пролета два монтажника.  
         На высоте около 0,6 м над местом опирания балку принимают двое 
других монтажников (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных 
к колоннам). Наводят ее, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси 
балок с рисками осей колонн в верхнем сечении и устанавливают в проектное 
положение. В поперечном направлении балку при необходимости смещают 
ломом без ее подъема, а для смещения балки в продольном направлении ее 
предварительно поднимают. После монтажа очередной балки монтируют 3 – 
4 прогона, необходимые для обеспечения устойчивости и ее расстроповки. 
 
          4.3.3 Заключительные работы 
 
          После завершения основных работ необходимо очистить строительную 
площадку от строительного мусора, снять ограждения и предупредительные 
знаки опасных зон. Убрать с территории технологическое оборудование, 
оснастку и инструменты, передать подрядчику исполнительную и 
техническую документацию на выполненные работы. 
 
         4.4 Требования к качеству работ 
 
         Контроль и оценку качества работ при монтаже металлических 
конструкций выполняется согласно [24], [27], [28]. 
         С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 
монтажно – сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 
выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 
операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 
качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 
службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 
руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 
выполняющего монтажные работы. 
          Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 
требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 
изготовление и рабочих чертежей. 
          До проведения монтажных работ металлические конструкции, 
соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на 
объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий 
и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать 
нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. 
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         Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 
требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 
осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 
геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 
маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения 
превышают допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а 
конструкции бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также 
средства крепления, поступившие на объект, должны иметь 
сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование 
конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт является 
документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, 
действующим ГОСТам или ТУ. 
         Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в 
Журнал учета входного контроля материалов и конструкций. 
         В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 
мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 
монтажа конструкций. 
        При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 
соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 
требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 
проектом и нормативными документами. 
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 
Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 
        По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 
выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 
документация: 
         – деталировочные чертежи конструкций; 
         – журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
         – акты освидетельствования скрытых работ; 
         – акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 
         – исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 
конструкций; 
         – документы о контроле качества сварных соединений; 
         – паспорта на конструкции; 
         – сертификаты на металл. 
           При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ 
выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 
проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. 
Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 
           Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 
заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 
контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в 
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Журнал работ по монтажу строительных конструкций и фиксируются также в 
Общем журнале работ. Вся приемо – сдаточная документация должна 
соответствовать требованиям [29]. 
          Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к 
соблюдению необходимой технологической последовательности при 
выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, 
изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства 
работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. Контроль 
качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на строительную 
площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 
 
           Операционный контроль качества монтажных работ представлен в 
таблице 4.1. 
 
           Таблица 4.1 – Операционный контроль качества монтажных работ 
 
Наименование 
операций, 
подлежащих 
контролю 
Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное 
отклонение 
 
Способы 
контроля  
Монтаж 
колонн  
Смещение осей колонн относительно разбивочных осей ± 5. 
Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении - 10 
мм. 
Кривизна колонны - 0,0013 расстояния между точками 
закрепления. 
теодолит, 
рулетка, 
нивелир 
 
Отметки 
опорных узлов 
Отклонение верха опорного узла от проектного - 20 мм. уровень, 
нивелир 
Монтаж балок  Смещение осей балок относительно разбивочных осей 
колонн - 5 мм. 
Отклонение от совмещения оси балки с рисками на колонне - 
8мм. 
теодолит, 
рулетка, 
нивелир 
 
           
            На объекте строительства вести Общий журнал работ, Журнал 
авторского надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу 
строительных конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных 
работ, Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений. 
 
          4.5 Потребность в материально - технических ресурсах 
 
          Колонны – 178 шт.  
          Связи вертикальные –240 шт.  
          Балки перекрытия – 1434 шт. 
          Балки покрытия – 332 шт.  
          Профилированный настил –1528 м2.           
          Горизонтальные связи – 11 шт.  
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          4.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
          Производство монтажных работ следует выполнять согласно [30], [31], 
[32], [33], [34], [35], [36]. 
 
          Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, пожарной и экологической безопасности возлагается на 
руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо 
осуществляет организационное руководство монтажными работами 
непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания 
ответственного лица являются обязательными для всех работающих на 
объекте. 
         Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих 
(ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные 
устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами в соответствии с действующими нормами и характером 
выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия 
труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все 
лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 
каски. 
        Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 
отражение в организационно-технологических картах и схемах на 
производство работ. 
        Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 
производства работ, технологических карт или монтажных схем. При 
отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается. 
         В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 
режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами 
страны и условиями труда. 
Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 
производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 
полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих. 
         Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 
специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 
металлических конструкций. 
Работы по монтажу металлических конструкций разрешается производить 
только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. 
Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять работы при 
страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, указанным 
производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и иметь бирку. 
        Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители 
организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по 
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технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную 
организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на 
производителя работ и мастера. 
        Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 
         – опасные и вредные для организма производственные факторы 
выполняемых работ; 
         – правила личной гигиены; 
         – инструкции по технологии производства монтажных работ, 
содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной безопасности; 
         – правила оказания первой медицинской помощи. 
          В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан перед 
началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех 
рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить 
обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами 
бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен 
доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе. 
Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам 
труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую 
дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего 
распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности 
членами бригады. Организовать работы в соответствии с проектом 
производства работ. Не допускать до работы членов бригады без средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви. Следить за чистотой 
рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых 
габаритов. Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 
посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или 
в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 
        Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано 
ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; следить 
за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений; 
разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения 
операций. 
          Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) 
следует согласно [37], [38].  Применять ручные электрические машины 
допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте; 
перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность 
кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу. 
          К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным 
инструментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и 
имеющие квалификационную группу по технике безопасности. 
         Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 
проверить: 
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         – механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 
тяговое устройство; 
         – исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных 
выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы, 
сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя 
грузоподъемности и др.); 
         – стрелу и ее подвеску; 
         – состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, 
крюков). 
         – на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, 
звуковой сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и 
блокирующие устройства, тормоза и противоугонные средства. При 
обнаружении неисправностей и невозможности их устранения своими силами 
крановщик обязан доложить механику или мастеру. Работать на неисправном 
кране запрещается. 
           При производстве работ по монтажу конструкций необходимо 
соблюдать следующие правила: 
         – при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми 
рукавицами; 
         – запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку 
крана; 
         – запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 
         – запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 
         – машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом 
стрелы; 
         – не бросать резко опускаемый груз. 
         Из – за значительной площади монтируемых панелей и сильного ветра 
могут возникнуть трудности с проведением работ. При работе на высоте более 
20 м следует обеспечить измерение ветра в наивысшем месте проведения 
монтажных работ. Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует остановить 
работы с подвешенными конструкциями и работы, связанные с личной 
безопасностью. Если ветер сильнее, чем 10,7 м/с необходимо остановить все 
работы на высоте. Перед окончанием рабочей смены необходимо, с учётом 
преобладающего ветра, при крепить смонтированные панели всеми винтами, 
а не смонтированные панели на кровле допускается оставлять только 
связанными в пакеты и закреплёнными к несущим конструкциям. 
 
4.7 Мероприятия по охране труда  
 
Мероприятия по охране труда производятся согласно [27]. 
 
На территории строящихся объектов не допускается 
непредусмотренного проектной документацией сведения древесно-
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кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых стволов 
растущих деревьев и кустарников; 
Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны 
без надлежащей защиты от размыва не допускается; 
При выполнение планировочных работ почвенный слой, пригодный 
для последующего использования, должен предварительно сниматься и 
складироваться в специально отведенных местах. 
Исключается неорганизованное и беспорядочное движение 
строительной техники и автотранспорта, бетонная смесь и строительные 
растворы хранятся в специальных емкостях, устраиваются площадки для 
механизированной заправки строительных машин и автотранспорта 
горюче-смазочными материалами, организуются места, на которых 
устанавливаются емкости для мусора. 
По окончанию строительства объекта должны быть приняты 
мероприятия по охране окружающей среды: благоустройство территории, 
удаление строительных отходов с благоустроенной территории для 
утилизации; предотвращение засорения природных водоемов 
строительными отходами. 
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          5.1 Проектирование объектного строительного генерального  
плана на период возведения надземной части здания 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на период 
возведения надземной части гостиницы Президентского кадетского корпуса в 
г. Кызыле, республике Тыва. 
При разработке строительного генерального плана определяется 
система рационального размещения механизированных установок и 
монтажного крана, обеспечение бесперебойности поставки на строительную 
площадку материалов и полуфабрикатов; обеспечение четкой, ритмичной 
работы монтажного крана; обеспечение безопасных условий труда 
машинистов строительных машин и обслуживаемых ими рабочих. 
 
5.2 Определение продолжительности строительства 
 
Расчет продолжительности строительства выполнен согласно   
[39]. Гостиница с площадью 10731,75 м2 в городе Кызыл, согласно, в разделе 
2 «Коммунальное хозяйство», для пятиэтажного каркасно – панельного здания 
продолжительность строительства составляет 12 месяцев. 
 
Расчетная продолжительность строительства определяется по формуле 
 
12·1,1 = 13,2 месяца,                                                                                  (5.1) 
 
где 12 – нормативная продолжительность строительства; 
1,1 – коэффициент, для строительства объектов, возводимых в районах 
сейсмичностью 7 баллов и выше. 
 
          5.3 Подбор крана 
 
Монтажная масса Мм, т определяется по формуле 
 
Мм = Мэ + Мг ,                                                                                                                                              (5.2) 
 
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента; 
 Мг – масса грузозахватного устройства, строп 4СК-10-4. 
          Принимаем: Мг = 1,97 т; Мэ = 1,8 т. 
          Подставляем в формулу (5.2), получаем 
 
Мм = 1,97 + 0,089 = 2,06 т.    
                                                                                                                                            
Монтажная высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле 
 
Нк = h0+ hз+ hэ+ hг ,                                                                                                                                 (5.3) 
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где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента; 
hз  – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 
проектное положение, принимается по правилам техники безопасности; 
hэ – толщина элемента; 
hг – высота грузозахватного устройства. 
Принимаем: h0 = 26,51 м; hз = 2,3 м; hэ = 8,5 м; hг = 4 м. 
Подставляем в формулу (5.3), получаем 
 
Нк = 26,51+ 2,3+ 8,5+ 4 = 41,31 м.         
       
Монтажный вылет крюка для башенных кранов LкБК, м, определяется по 
формуле 
 
Lк
БК = a/2 + b + b1,                                                                                                                                   (5.4) 
 
где   а – ширина кранового пути; 
b – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей 
части здания (эркер, балкон, пилястра);  
b1 – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана 
монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана.  
Принимаем: а  = 9 м; b = 1,7 м; b1 = 51,3 м. 
Подставляем в формулу (5.4), получаем 
 
Lк
БК = 9,0 /2 + 1,7 + 51,3 = 57,5 м. 
 
Выбираем башенный кран QTZ GHT 6015 со следующими 
характеристиками: грузоподъемность 10 т, вылет крюка 60 м, высота подъема 
крюка 44,8 м. 
 
5.4 Определение привязок башенного крана  
 
Поперечная привязка – минимальное расстояние от оси рельсовых путей 
до выступающей части здания В, м, определяется по формуле  
 
В = Rпов+ lбез,                                                                                             (5.5) 
 
где  Rпов – радиус поворотной части крана; 
          lбез – безопасное расстояние от выступающей части здания. 
Принимаем: Rпов = 3,5 м; lбез = 0,4 м. 
Подставляем в формулу (5.5), получаем 
 
          В = 3,5+ 0,4 = 3,9 м.  
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5.5 Определение зон действия крана 
 
Монтажная зона Rм , м, определяется по формуле  
 
Rм = Lг + x,                                                                                                (5.6) 
 
где Lг −наибольший габарит элемента; 
 х − минимальное расстояние отлета при падении груза со здания. 
Принимаем: Lг = 8,5 м; х = 4,5 м. 
Подставляем в формулу (5.6), получаем 
 
Rм = 8,5 + 4,5 = 13 м.                                                                                              
 
Рабочая зона крана Rр, м, определяется по формуле 
 
Rр = Rмах,                                                                                                   (5.7) 
 
где Rмах − максимальный рабочий вылет стрелы крана 
Принимаем: Rмах = 60 м. 
Подставляем в формулу (5.7), получаем 
 
 Rр = 60 м. 
 
Опасная зона работы крана Rоп, м, определяется по формуле 
 
          Rоп = Rр + 0,5 ∙ Bг + lг + х,                                                                    (5.8) 
 
где Bг– наименьший габарит перемещаемого груза; 
          lг – наибольший габарит перемещаемого груза; 
х– минимальное расстояние отлета груза при его падении с крюка; 
Rоп – то же, что и в формуле (5.7). 
Принимаем: Bг = 0,4 м; lг = 8,5 м; х = 5 м;  Rоп = 60 м. 
Подставляем в формулу (5,8), получаем 
 
            Rоп = 60 + 0,5 ∙ 0,4 + 8,5 + 5 = 73,7 м .     
 
5.6 Проектирование складского хозяйства  
 
Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из 
расчёта хранения на нём нормативного запаса материалов. 
 
Нормативный запас Рскл, определяется по формуле 
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Рскл = (Р0 / Т) Тп ∙ К1 ∙ К2,                                                                       (5.9) 
где Р0 – количество материалов, конструкций и изделий, необходимых для 
выполнения работ в расчётный период (м2, м3, шт. и т.д.), принимаемое 
согласно ведомости потребности в основных материалах, конструкциях, 
изделиях;  
Т – продолжительность расчётного периода;  
Тn – норма запаса материала;  
К1 – коэффициент учёта неравномерности поставки материалов на склад, 
зависящий от вида транспорта; 
К2 – коэффициент учёта неравномерности потребления материалов. 
 
Полезная площадь склада F, м2, определяется по формуле 
          
F = P/V,                                                                                                    (5.10) 
 
где V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 
        
Общая площадь склада S, м2, определяется по формуле 
 
S = F/ß,                                                                                                     (5.11) 
 
где ß – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6 – 0,7; при штабельном 
хранении – 0,4 – 0,6; для навесов – 0,5 – 0,6; для металла – 0,5 –0,6.). 
          F – то же, что и в формуле (5.10). 
 
Таблица 5.1 – Расчет площади складов 
 
Наим-ие Тип 
скла
да 
Ед. 
изм
. 
Общее 
кол-во 
мат-в, 
Робщ 
Продолжи- 
тельность 
периода Т, 
дн 
Тн
, 
дн 
Коэфф. 
 
Р V F ß S, м2 
К1 К2 
Проф. 
настил 
о м2 17329 104 12 1,1 1,3 1999,5 30 66,5 0,5 133,3 
Сэндвич 
панели 
о м2 3916,8 27 10 1,1 1,3 2074,4
5 
28,6 72,53 0,5 145,1 
Оконные и 
дверные 
блоки 
з м2    237 8 5 1,1 1,3 221 25 8,48 0,7 12,1 
Стекло 
оконное 
з м2   149 8 5 1,1 1,3 26,6 200 0,133 0,7 0,19 
Утеплитель  з м2 17329 104 12 1,1 1,3 1999,5 30 66,5 0,5 133,3 
 
Итого: площадь отрытых складов  S = 525 м2. 
Закрытых складов – 14,5 м2. 
Навесов – 13,3 м2. 
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          5.7 Проектирование временных проездов и автодорог 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильных транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устроили временные 
дороги.  Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 
стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 
строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечивает 
подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, 
к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещениям. При 
разработке схемы движения автотранспорта максимально используем 
существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги предусмотрели 
кольцевые и тупиковые, на тупиковых устроили разъезды и разворотные 
площадки. При трассировке дорог соблюдаются максимальные расстояния: 
между дорогой и складской площадкой – 1 м, между дорогой и ограждением 
строительной площадки – 1,5 м. 
Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м, двустороннее – 6м. 
На участках дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне 
выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6м, 
длина участка уширения 12 –18 м. Радиусы закругления дорог приняли 12 м, 
но при этом ширина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5 м.  
 
Количество единиц автотранспорта Ni, шт, определяется по формуле 
 
Ni =  
 QI∙ ti 
Ti ∙ qтр ∙ Тсм ∙Ксм
,                                                                                  (5.12) 
 
где  Q i – общее количество данного груза, перевозимое за расчетный период; 
t ц – продолжительность цикла работы транспортной единицы; 
Ti – продолжительность потребления данного вида груза; 
qтр – полезная грузоподъемность транспорта; 
Tсм – сменная продолжительность работы транспорта; 
Kсм – коэффициент сменной работы транспорта. 
 
Продолжительность цикла транспортировки груза t ц , ч, определяется по 
формуле 
 
tц = tпр + 2 ∙
l
ν
+ tм,                                                                               (5.13) 
где tпр – продолжительность погрузки и выгрузки; 
l – расстояние перевозки в один конец; 
v – средняя скорость движения автотранспорта; 
tм – период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки. 
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Принимаем: tпр = 0,87 ч; l = 27 км; v = 40 км/ч; tм  = 0,03 ч. 
Подставляем в формулу (5.13), получаем 
  
 tц = 0,74 + 2 ∙
27
30
+ 0,03 = 3,11 ч. 
 
Принимаем: Qi = 505,1 т; tц  = 3,11 ч ; Тi = 12 дн; gтр = 10 т; Тсм = 7,5 ч; Ксм 
= 2. 
Подставляем в формулу (5.12), получаем 
 
Ni =
505,1∙3,11
12∙10∙7,5∙2
= 0,71 шт.                                                                             
 
Принимаем одну единицу автотранспорта в сутки. 
 
5.8 Проектирование бытовых городков 
 
Для ориентировочных расчетов принимаем количество работающих на 
строительной площадке согласно таблице 5.2. Расчет площади временных 
сооружений представлен в таблице 5.3. 
 
         Таблица  5.2 – Количество работающих на строительной площадке 
 
 I смена II смена 
Рабочие (в т.ч. машинисты) 12 12 
ИТР и служащие 3 3 
ПСО 1 1 
Итого: 16 16 
 
         Таблица 5.3 – Необходимая площадь временных зданий 
 
 
 
 
 
 
Наименование 
помещений 
Ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь 
р
аб
о
та
ю
щ
и
х
, 
ч
ел
. 
Н
о
р
м
а 
п
л
о
щ
ад
и
 н
а 
о
д
н
о
го
 р
аб
о
ч
ег
о
, 
м
2
 
Р
ас
ч
ет
н
ая
 п
л
о
щ
ад
ь,
 
м
2
 
П
о
л
ез
н
ая
 п
л
о
щ
ад
ь,
 
м
2
 
Г
аб
ар
и
ты
, 
м
 
П
р
и
н
ят
ы
й
 т
и
п
 
п
о
м
ещ
ен
и
й
 
Ш
и
ф
р
 п
р
о
ек
та
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Гардеробная 32 0,7 22,4 30 10х3 
и
н
ве
н
та
р
н
ы
й
 
 
ПК-3 
Сушильная 24 0,2 4,8 15 5х3 31315 
Столовая 32 0,6 19,2 21 7х3 31315 
Душевая 12 0,54 6,48 9 3х3 Э420-01 
Туалет 24 0,7 2,55 
1 1х1, 3 
шт. 
ГОССД-6 
Умывальная 12 0,2 2,4 3 1х3 ГОСС-Т-6 
Прорабская 3 
24 на 5 
чел 
14,4 
18 6х3 СК-16 
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Площадь инвентарных зданий санитарно – бытового назначения Sтр, м2, 
определяется по формуле 
 
 Sтр = N · Sп,                                                                                             (5.14) 
 
где Sтр – требуемая площадь; 
N – общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену; 
Sп – нормативный показатель площади. 
 
Гардеробная 
 
Sтр = N · 0,7 = 32 ∙ 0,7 = 22,4 м2 . 
                                                               
Душевая 
 
Sтр = N · 0,54 = 12 ∙ 0,54 = 6,48 м2.   
 
Умывальная 
 
Sтр = N · 0,2 = 12 ∙ 0,2 = 2,4 м2 .  
                                                                    
Сушильная 
 
Sтр = N · 0,2 = 24 ∙ 0,2 = 4,8 м2 .                                                                 
 
Туалет 
 
Sтр = (0,7 · N · 0,1) · 0,7 + (1,4 · N · 0,1) · 0,3 = (0,7 ∙ 24 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙ 
24 ∙ 0,1) ∙ 0,3 = 2,55 м2.                                           
 
где 0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 
соответственно; 
0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 
женщин соответственно. 
 
Столовая 
 
Sтр = N·0,6 = 32 ∙ 0,6 = 19,2 м2 .       
  
Общая площадь бытовых помещений составляет 99 м2.                                                          
 
5.9 Водоснабжение строительной площадки 
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Суммарный расход воды Qобщ, л/с, определяется по формуле 
 
Qобщ = Qпр + Qхоз−быт + Qпож.                                                             (5.15) 
 
Расход воды на производственные нужды Qпр, л/с, определяется по 
формуле 
 
Qпр = 1,2 ∙ ∑V ∙ q1 ∙ Kч / t ∙ 3600                                                             (5.16) 
 
где 1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды;  
          V – объем СМР; 
q1 – норма удельного расхода воды;  
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены; 
 t – количество часов потребления в смену. 
Принимаем: V = 682,64 л; q1   = 300 л; Kч = 1,6. T = 8 ч. 
Подставляем в формулу (5.16), получаем 
 
Qпр = 1,2 ∙ 682,64 ∙ 300 ∙ 1,6 / 8 ∙ 3600 = 13,65 л/с.                                                             
 
Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды Qхоз−быт , л/с, 
определяется по формуле 
 
Qхоз−быт = Qхоз−пит + Qдуш,                                                                  (5.17) 
 
Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды Qхоз−быт , л/с, 
определяется по формуле 
 
 Qхоз−пит =
Nмах
см ∙q3∙Kч
8∙3600
,                                                                              (5.18) 
 
где Nмах
см – максимальное количество людей, работающих  в смену; 
q3 –норма потребления воды на 1 человека в смену; 
Kч − коэффициент часовой неравномерности. 
Принимаем: Nмах
см
 = 12 чел.; q3  = 25 л; Kч = 2,7. 
Подставляем в формулу (5.18), получаем 
 
 Qхоз−пит =
12 ∙25 ∙ 2,7
8∙3600
 = 0,028 л/с. 
 
Расход воды на душевые нужды Qдуш, л/с, определяется по формуле 
Qдуш =
Nмах
см ∙q4∙Kn
tдуш∙3600
,                                                                                     (5.19) 
 
где  q4 − норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем; 
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Kn– коэффициент, учитывающий число пользующихся душем; 
tдуш − продолжительность пользования душем; 
Nмах
см – то же, что и в формуле (5.18). 
Принимаем: q4 =30 л.; Kn = 0,3 ; tдуш = 0,6 ч; Nмах
см
 = 12 чел. 
Подставляем в формулу (5.19), получаем 
 
 Qдуш =
12∙30∙0,3
0,6∙3600
 = 0,05 л/с. 
 
Принимаем: Qдуш = 0,05 л/с; Qхоз−пит =  0,028 л/с. 
Подставляем в формулу (5.17), получаем 
 
Qхоз−быт = 0,028 + 0,05  = 0,033 л/с.         
                                                       
Расход воды на противопожарные цели для склада с площадью 
территории до 10 га составляет Qпож = 20 л/с. 
 
Принимаем: Qхоз−быт = 0,033 л/с; Qпр =  13,65 л/с; Qпож = 20 л/с. 
Подставляем в формулу (5.15), получаем 
 
 Qобщ = 13,65 + 0,033 + 20 = 33,68 л/с. 
 
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 
нужды, её расчетный расход Qрасх , л/с, определяется по формуле 
 
Qрасх = Qпож + 0,5 ∙ (Qпр + Qхоз−быт),                                                 (5.20) 
 
Принимаем: Qхоз−быт = 0,033 л/с; Qпр =  13,65 л/с; Qпож = 20 л/с. 
Подставляем в формулу (5.20), получаем 
 
Qрасх = 20 + 0,5 ∙ (13,65 + 0,033) = 26,84 л/с.                                                  
 
Диаметр магистрального временного водопровода D, мин, определяется 
по формуле 
 
D = 63,14 ∙ √
Qрасч
π∙υ
,                                                                                  (5.21) 
 
где   Qрасч – то же, что и в формуле (5.20); 
υ − скорость движения воды по трубам. 
Принимаем: Qрасч = 26,84  л/с л/с; υ =  2 м/с. 
Подставляем в формулу (5.21), получаем 
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D = 63,14 ∙ √
26,84
3,14∙2
 = 128,5 мин.       
                                                                            
Принимаем диаметр противопожарного водопровода D = 133 мм 
согласно ГОСТ 30732-2001. 
 
5.10 Расчет электроснабжения строительной площадки 
 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 
площадки электроэнергией, Р, кВт, определяется по формуле 
 
         Р = α (∑
К1∙Pc
cos φ
+ ∑
К2∙Pт
cos φ
+ ∑ К3 ∙ Росв + ∑ К4 ∙ Рн),                               (5.22) 
     
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
от ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением по времени их работы; 
Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 
Ров – мощности, требуемые для наружного освещения; 
cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки 
и числа потребителей. 
 
Таблица 5.4 – Мощность потребителей электроэнергии 
 
Наименование 
машин и механизмов 
Ед.изм. Кол-во Удельная 
мощность на ед. 
изм., кВт 
Коэф-ты 
спроса Кс 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
1.Компрессор СО-243 
Cosφ=0,8 
2.Вибратор ИВ-116А 
Cosφ=0,6 
3.Ручной 
электроинструмент 
Cosφ=0,6 
4. Сварочный аппарат 
Cosφ=0,4 
шт 
 
шт 
 
шт 
 
 
шт 
2 
 
2 
 
4 
 
 
2 
4,5 
 
0,8 
 
0,5 
 
 
1 
0,7 
 
0,15 
 
0,15 
 
 
0,35 
 
Итого 
7,88 
 
0,4 
 
0,5 
 
 
2,5 
 
11,78 
Кран башенный 
Cosφ = 0,5 
шт 1 30 0,2 12 
1.Трёхфазный 
воздушный 
трансформатор ТБ-35 
для электропрогрева  
шт 2 14 0,5 
 
 
 
16,4 
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Cosφ = 0,85  
1.Контора прораба 
2.Гардеробная 
м2 
м2 
27 
36 
0,015 
0,014 
0,8 
0,8 
 
Итого 
0,32 
0,40 
 
0,72 
 
Общая нагрузка по установленной мощности определяется Р, кВт, 
определяется по формуле 
 
Р = 1,05  ∙ (11,78+16,4+0,72+3,06+12) = 46,158 кВт. 
 
Принимается трансформаторная подстанция СКТП-100 (мощность 
100кВт). 
 
Количество прожекторов n, шт, определяется по формуле 
 
n = P ∙ E ∙
s
Pл
 ,                                                                                           (5.23) 
 
где Р – удельная мощность прожектора ПЗС –35; 
Е – освещенность; 
s – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 
Рл – мощность лампы прожектора ПЗС – 35 . 
Принимаем: Р = 0,3 Вт/м2; Е = 3,5лк; s = 28817,43 м2. Рл =1000 Вт. 
Подставляем в формулу (5.23), получаем 
 
 n = 0,3·3,5·28817,43/1000 = 30,26 шт. 
 
Принимаем 31 прожекторов с расстановкой по периметру ограждения. 
 
           5.11 Мероприятия на строительной площадке по технике 
безопасности, противопожарной безопасности, производственной 
санитарии, охране окружающей среды 
 
 Правильная организация строительной площадки и создание 
безопасных условий труда являются первоочередным этапом осуществления 
строительства любого объекта и одной из предпосылок по снижению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работающих. 
 До начала строительных работ на площадке выполняют комплекс 
работ, направленных на профилактику травматизма. Например, площадку 
ограждают забором, засыпают углубления и выбоины, предусматривают 
отвод поверхностных вод, устройство подъездных путей и 
внутриплощадочных дорог и проездов. Временные автомобильные дороги 
размещают с таким расчётом, чтобы проезд автомобилей был возможен в 
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любое время года и в любую погоду. Ширину временных дорог и проездов 
при движении автомобилей в одном направлении принимают 3,5м, при 
движении в двух направлениях – 6м. Радиус закругления временных дорог 
принимают не менее 10м.  
           Безопасность на строительной площадке в значительной степени 
зависит от доходчивости, быстроты и точности зрительной информации. 
Учитывая, что цветовая сигнализация является важным фактором 
обеспечения техники безопасности разработаны нормы на цвета 
безопасности. Эффективным средством в борьбе с травматизмом является 
применение знаков безопасности и надписей на строительной площадке.  
Для правильной организации движения транспорта на территории 
строительства вывешивают схему движения и устанавливают указатели 
проездов и дорожные знаки («Въезд», «Выезд» и др.) с обозначением 
допустимой скорости, мест стоянок, разворотов и разгрузки материалов. Все 
дорожные указатели и знаки безопасности устанавливаются на всех участках 
строительной площадки так, чтобы их хорошо было видно в дневное и 
ночное время. 
          Особых мер безопасности требует инженерная подготовка территории 
строительства, для чего в местах движения рабочих через траншеи и канавы 
устраивают мостики шириной не менее 0,6 м с установкой двухсторонних 
перил высотой 1 м. В темное время суток строительную площадку освещают 
и, кроме ограждения в опасных местах, выставляют световые сигналы и 
устраивают аварийное освещение. 
         Проходы, расположенные на уступах, откосах и косогорах с уклоном 
более 20°, обеспечивают трапами или мостиками. Временные коммуникации 
водопровода, канализации, теплосети и электросети в местах пересечения с 
дорогами и проездами заглубляют в землю или устраивают на высоте, 
обеспечивающей безопасное прохождение людей и транспортных средств. 
         Несчастные случаи часто возникают из-за несвоевременного устройства 
ограждений колодцев, шурфов, проемов и траншей. Поэтому такие опасные 
места закрывают прочными и плотными щитами или ограждают их, а в 
темное время суток ограждения обозначают сигнальными лампами 
напряжением не выше 42 В. 
        Опасные условия работы часто возникают при оползнях грунта в 
котлованах и траншеях, осадке грунта или основания под строительными 
лесами, обрыве проводов электролиний, обрушении штабелей конструкций и 
сыпучих материалов и т.д.  
         До начала основных строительных работ участок строительства 
рекомендуется обеспечивать постоянным водопроводом и устанавливать на 
сети пожарные гидранты. Пожарные гидранты устанавливают в закрытых 
колодцах, располагаемых вдоль дорог и не более 5 м от стен зданий. Места 
установки гидрантов обозначают специальными указателями. В зимнее 
время колодцы гидрантов утепляют, чтобы исключить замерзание воды в 
стояках.  
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         Строящиеся и подсобные здания и сооружения обеспечивают 
первичными средствами пожаротушения [40, прил. 5].  
         На отдельных участках строительства, кроме того, оборудуют 
пожарные  пункты (щиты), которые имеют следующее пожарное 
оборудование: топоры, ломы, лопаты, багры металлические, ведра, 
окрашенные в красный цвет, и огнетушители. 
         Пожарное оборудование содержат в исправном состоянии, а подступы к 
нему оставляют свободными. 
         В процессе труда на человека кратковременно или длительно 
воздействуют разнообразные неблагоприятные факторы (например, пыль, 
шум, пары, газы, вредные красители и пр.), которые могут привести к 
заболеванию и потере трудоспособности. 
          Средства индивидуальной защиты от пыли – это применение 
непроницаемой противопылевой спецодежды, противогазов, пневмошлемов, 
пневмомасок, респираторов, защитных очков и т.п., а  также соблюдение 
личной гигиены. 
          Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с 
вредными веществами предусматривают замену вредных веществ наименее 
вредными, сухих способов переработки пылящих материалов – мокрыми, 
выпуск продукции в непылящих формах, замену пламенного нагрева 
электрическим, твердого и жидкого топлива – газообразным, ограничение 
содержания примесей вредных веществ в исходных и конечных продуктах; 
применение прогрессивной технологии, исключающие контакт человека с 
вредными веществами; выбор оборудования и коммуникаций, не 
допускающих  выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в 
количествах, превышающих предельно допустимые концентрации при 
нормальном ведении технологического процесса. Существенное значение 
имеет личная гигиена рабочих, применение средств индивидуальной защиты, 
предварительный и периодический медицинский осмотр.  
          Следует отметить, что борьба с шумом и вибрацией представляет 
комплексную проблему, которая затрагивает интересы многих специалистов, 
строителей, конструкторов, врачей и акустиков. 
          К средствам индивидуальной защиты от вредных влияний шума 
относятся противошумы, шлемы, наушники, вкладыши, а от воздействия 
вибрации – применение виброгосящей обуви, специальных перчаток и 
рукавиц. 
         При неправильной эксплуатации или конструктивных недостатках 
строительных машин они могут оказать отрицательное воздействие на 
окружающую среду, что может проявиться в следующем: повышенном 
содержании окиси углерода в отработавших газах ДВС из-за неполного 
сгорания топлива; расплескивании или выливании рабочей жидкости и 
смазочных материалов при заправке машин или смене масел на зимние или 
летние сорта.  
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         Большой вред окружающей среде приносят горюче – смазочные 
материалы в том случае, если они попадают на землю. Не редко 
отработанное масло, загрязнённое горючее выливается у машины 
непосредственно на землю, что категорически запрещается. Остатки топлива 
и масел, обтирочных материалов, оставленные после работы машины, могут 
являться причиной пожаров в результате самовозгорания или воспламенения 
от огня.   
         Мыть и чистить машины следует в стационарных условиях или 
специально отведенных местах. Мыть машины у водоемов, рек 
категорически запрещается, так как попадание в воду ядовитых масляных 
жидкостей наносит окружающей флоре и фауне непоправимый ущерб. Для 
защиты окружающей среды важно организовать утилизацию отходов от 
работы машин. 
 Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 
 Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 
и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно – кустарной растительности. 
 Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ёмкостях.  Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 
мусора. 
 На территории строительной площадки максимально сохраняются 
деревья, кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, 
пригодный для последующего использования, должен предварительно 
сниматься и складироваться в отведённых местах. 
          Временные административно – хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
           Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
           Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 
от рабочих мест. 
 Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно [31].  
 На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током 
согласно [30]. 
 
5.12 Организация службы геодезического и лабораторного 
контроля 
 
Согласно [27,п.7.1.2], лицо, осуществляющее строительство, выполняет 
приемку предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической 
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разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям 
к точности, надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно 
привлечь независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных 
геодезических сетей. Приемку геодезической разбивочной основы у 
застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом. 
Согласно [27,п.7.1.4], в случае выполнения контроля и испытаний 
привлеченными лабораториями следует проверить соответствие применяемых 
ими методов контроля и испытаний установленным национальным 
стандартам. 
 
5.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
 
При входном контроле проектной документации следует 
проанализировать всю предоставленную документацию, включая ПОС и 
рабочую документацию, проверив при этом: ее комплектность; соответствие 
проектных осевых размеров и геодезической основы; наличие согласований и 
утверждений; наличие ссылок на нормативные документы, материалы и 
изделия; соответствие границ стройплощадки на стройгенплане 
установленным сервитутам; наличие требований к фактической точности 
контролируемых параметров; наличие указаний о методах контроля и 
измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные 
документы. 
Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 
обеспечиваться строит. организациями, путем осуществления комплекса 
технических, экономических и организационных мер эффективного контроля 
на всех стадиях создания строительной продукции. 
Контроль качества строительно-монтажных работ должен 
осуществляться специалистами или спец. службами, входящими в состав 
строит. организации или привлекаемых со стороны и оснащенными тех. 
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 
контроля.  
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, 
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный 
контроль строительно-монтажных работ. 
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 
строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 
своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 
предупреждению. 
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        6.1 Социально – экономическое обоснование реализации проекта 
строительства  
 
Стратегия гостиничного строительства сегодня включает в себя поиск 
конкретных мер, позволяющих обеспечить реализацию перспективных 
направлений деятельности отрасли, формирование градостроительной 
политики, выработку индивидуального российского стиля архитектуры, 
отражающего социальное, культурное и технико-экономическое развитие 
общества в наступившем столетии. Особенно актуальной эта проблема 
становится в связи с формированием гостиничного рынка, который мог бы 
максимально удовлетворить потребности и запросы всех слоев населения. 
         Сегодняшние кадеты – это завтрашние защитники нашего Отечества. 
Поэтому вопросы воспитания будущих мужчин необходимо рассматривать 
как на государственном уровне, так и на уровне регионов. Только при 
объединении всех сил государства и общественности будущим мужчинам 
можно дать такое воспитание и образование, которое позволит им 
поддерживать и усиливать мощь великой Державы. 
          В настоящее время большим спросом пользуются кадетские училища 
среди молодых парней, поэтому возникает резкая необходимость 
увеличивать и расширять кадетские корпуса. 
          Инициатором создания элитного училища в городе Кызыле выступил 
Глава республики Шолбан Кара-оол, которого поддержал министр обороны 
России Сергей Шойгу.  
         Следует отметить, что число желающих учиться в Президентском 
кадетском корпусе намного превышает его возможности. Столь высокая 
востребованность элитной школы и необходимость в ней позволила Главе 
Тувы добиться расширения базы училища. 
         На рисунке 6.1 представлен график изменения численности населения в 
городе Кызыле по годам согласно [41].  
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  Рисунок 6.1 – График изменения численности населения г., тыс. чел.  
 
Согласно графику, представленном на рисунке 6.1, можно сделать вывод 
о том, что население города Кызыл возрастает с показателем 0,5% от 
предыдущего года.  
         Вследствие такой популярности военного дела, а также большого 
притока людей в город, возникла острая необходимость размещения кадетов 
и всех государственных военнослужащих. 
Ситуационный план представлен на рисунке 6.2. 
 
 
  Рисунок 6.2 – Ситуационных план 
  91 
 
         Участок, на котором планируется размещение объекта строительства 
расположен на ул. Московская. Вблизи здания располагается 
непосредственно сам кадетский корпус. Данное расположение объекта 
выгодно за счет большой территории застройки, близком расположении к 
лесу, что обеспечивает чистоту и свежесть воздуха и в отдалении от деловых 
и промышленных центров; кроме того, месторасположение здания в шаговой 
доступности к транспортным остановкам и торговому центру.  
          Таким образом, считаю реализацию проекта строительства гостиницы 
Президентского кадетского корпуса в г. Кызыле, республика Тыва 
актуальной. 
 
          6.2 Расчет стоимости возведения объекта строительства по НЦС 
 
          6.2.1 Пояснительная записка к расчету стоимости возведения 
объекта строительства 
 
Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных 
нормативов цены строительства (НЦС), используемые при планировании 
инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования 
средств, направляемых на капитальные вложения, подготовки технико-
экономических показателей в задании на проектирование, составлены с 
учетом [42].   
Показатели НЦС включают в себя: 
          – затраты на строительство объектов капитального строительства, 
отвечающих градостроительным и объемно-планировочным требованиям, 
предъявляемым к современным объектам повторно применяемого 
проектирования, а также затраты на строительство индивидуальных зданий и 
сооружений, запроектированных с применением типовых конструктивных 
решений; 
           – затраты, предусмотренные действующими нормативными 
документами в сфере ценообразования для выполнения работ в строительстве 
объекта в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами; 
          – затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 
накладные расходы и сметную прибыль, затраты на строительство временных 
зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в 
зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной 
организацией исходных данных, технических условий на проектирование, 
проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 
страхование; затраты на проектно – изыскательские работы и экспертизу 
проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный 
контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
Учет работ и затрат, связанных с отводом земель для строительства, 
командировочные расходы рабочих, перевозку рабочих, затраты на 
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строительство и содержание вахтовых поселков, плату за землю и земельный 
налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным 
сетям следует приводить согласно [43].   
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик. 
 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта Спр, тыс.руб. определяется по формуле 
 
Спр = [(∑ НЦС · М · Кс · Ктр ·Крег · Кзон) + Зр] · Ипр + НДС,                  (6.1) 
 
где НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района в уровне цен на начало текущего года; 
N – общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района в уровне цен на начало текущего 
года; 
M – мощность планируемого к строительству объекта; 
Ипр – прогнозный индекс, определяемый согласно [42] на основании 
индексов цен производителей по видам экономической деятельности по 
строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для прогноза 
социально –экономического развития РФ; 
 Ктр – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 
субъектов РФ, применяемый при расчете планируемой стоимости 
строительства объектов, финансируемых с привлечением средств 
федерального бюджета, определяемой на основании государственных 
сметных нормативов – нормативов цены строительства. Величина указанных 
коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Минрегиона 
России; 
Крег – коэффициент, учитывающий регионально – климатические 
условия осуществления строительства в регионах РФ по отношению к 
базовому району согласно [42, прил. 1]; 
Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации согласно [42, 
прил. 3]; 
Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона согласно [42, прил. 2]; 
Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке согласно [43], утвержденной Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно – 
коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. N 15/1 (по заключению 
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Министерства юстиции Российской Федерации в государственной 
регистрации не нуждается, Письмо от 10 марта 2004 г. N 07/2699-ЮД); 
НДС – налог на добавленную стоимость. 
 
Значение прогнозного индекса – дефлятора Ипр, определяется по 
формуле 
 
Ипр = [Ин.стр./100 · (100 + (Ипл.п. – 100) /2)]/100,                                     (6.2) 
 
где Ин.стр. – индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально – экономического развития РФ, от даты уровня цен, принятого в 
НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах; 
Ипл.п. – индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемый для прогноза социально – экономического развития РФ, на 
планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по 
НЦС, в процентах. 
Планируемая продолжительность строительства принимается на 
основании показателя продолжительности строительства, приведенного в 
соответствующей таблице Отдела 2 «Объекты – представители» 
соответствующего сборника НЦС. 
При определении продолжительности строительства объектов в 
сложных природно – климатических районах Российской Федерации 
дополнительно применяются повышающие коэффициенты согласно [42, прил. 
4]. 
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
которых отличается от приведенных в сборниках НЦС показателей и 
находится в интервале между ними, определяется интерполяцией. 
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 
прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 
          Прогнозная стоимость строительства гостиницы Президентского 
кадетского корпуса представлена в таблице 6.1. 
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          Таблица 6.1 – Прогнозная стоимость строительства гостиницы 
Президентского кадетского корпуса г. Кызыл общей площадью 10731,75 м2. 
 
№ 
п/п 
Наименование объекта 
строительства 
Обоснование Ед.изм. Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
сост. на 
01.01.2012, 
тыс. руб.  
Стоимость в 
текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1.  Гостиница 
президентского 
Кадетского корпуса 
          
  Стоимость 
строительства  
НЦС 81-02-02-2014, 
табл. 02-04-001, 
расценка 02-04-001-
02 
1 кв.м. 10731,
25 
46,31 496987,343 
  Коэффициент на 
сейсмичность 
Прил. 3 Метод. 
рекомендаций 
  1,04  
  Стоимость 
строительства с 
учетом сейсмичности  
     516866,84 
2.  Наружные 
инженерные сети  
      
2.1. Водоснабжение. 
Водопровод из 
стальных труб d = 150 
мм на глубине 3 м в 
мокрых грунтах  
НЦС 81-02-14-2012, 
табл. 14-04-002, 
расценка 14-05-002-
08 
км 0,46 4786,92 2201,98 
2.2. Водоотведение. 
Канализация из 
чугунных труб d = 150 
мм на глубине 3 м в 
мокрых грунтах  
НЦС 81-02-14-2012, 
табл. 14-04-002, 
расценка 14-04-002-
02 
км 0,46 4153,34 1910,54 
2.3. Энергоснабжение. 
Прокладка кабеля 
медного в траншее  
НЦС 81-02-12-2012, 
табл. 12-01-006-06, 
расценка 12-01-006-
06 
км 0,9 1968,86 1771,97 
2.4. Наружные сети связи. 
Подземная прокладка 
телефонного кабеля 
НЦС 81-02-11-2012, 
табл. 11-01-002, 
расценка 11-01-002-
09 
км 0,62 1261,67 782,24 
2.5. Теплотрасса. 
Бесканальная 
прокладка 
трубопроводов в 
изоляции ППУ d = 125 
мм  
НЦС 81-02-13-2012, 
табл. 13-05-003, 
расценка 13-05-003-
03 
км 1,1 14424,48 15866,93 
3.  Элементы озеленения 
и благоустройства 
      
3.1. Малые архитектурные 
формы для жилых 
домов 
НЦС 81-02-16-2012, 
табл. 16-01-003, 
расценка 16-01-003-
01 
100 
кв.м. 
террито
рии 
10 204,42 2044,2 
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 Продолжение таблицы 6.1 
№ 
п/п 
Наименование объекта 
строительства 
Обоснование Ед.изм. Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
сост. на 
01.01.2012, 
тыс. руб.  
Стоимость в 
текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
3.2. Площадки, дорожки и 
тротуары из плиток 
тротуарных по 
песчаному основанию 
НЦС 81-02-16-2012, 
табл. 16-01-003, 
расценка 16-01-003-
01 
100 
кв.м. 
покрыт
ия 
5 237,59 1187,95 
3.3. Озеленение  НЦС 81-02-17-2012, 
табл. 17-01-006, 
расценка 17-01-006-
03 
100 
кв.м. 
озелене
ния 
7,2 94,39 679,61 
  Итого стоимость 
инженерных сетей и 
благоустройства 
     26445,42 
  Коэффициент на 
сейсмичность 
Прил. 3 Метод. 
рекомендаций 
  1,04  
  Итого стоимость 
инженерных сетей и 
благоустройства с 
учетом сейсмичности  
     27503,24 
  Всего стоимость 
жилого дома с учетом 
сейсмичности  
     544370,08 
4.  Поправочные 
коэффициенты  
        
 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
Московская область к 
ТЕР республике Тыва 
(1 зона)  
Прил. 2 Метод. 
рекомендаций 
    0,96  
  Регионально-
климатический 
коэффициент  
Прил. 1 Метод. 
рекомендаций 
    1,09  
  Стоимость 
строительства с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
       569628,85 
5.  Плата за землю  расчет       1650 
6.  Затраты на 
подключение к 
инженерным сетям 
расчет       1792,44 
  Всего по состоянию на 
01.01.2012 
       573071,29 
  Продолжительность 
строительства  
  мес.  13   
  Начало строительства  01.06.2015       
  Конец строительства  01.07.2016       
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       Продолжение таблицы 6.1 
 
6.2.2 Анализ стоимости возведения объекта по НЦС 
 
На рисунке 6.3 представлена прогнозная стоимость строительства 
Президентского кадетского корпуса в городе Кызыле, республике Тыва. 
 
 
 
Рисунок 6.3 – Прогнозная стоимость строительства 
Таким образом, стоимость возведения объекта строительства по НЦС 
составила 2635096,2 тыс.руб., в том числе НДС 401 963,83тыс. руб. 
 
0,13
0,74
0,06
0,06
Озеленение
Подключение к 
инженерным сетям
Плата за землю
Инженерные сети
№ 
п/п 
Наименование объекта 
строительства 
Обоснование Ед.изм. Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
сост. на 
01.01.2012, 
тыс. руб.  
Стоимость в 
текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
  Расчет индекса-
дефлятора на 
основании показателей 
Минэкономразвития 
России: Ин.стр. с 
01.01.2012 по 
01.01.2014 = 115,3%; 
Ипл.п. с 01.01.2014 по 
31.12.2014 = 107% 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
    7,39  
  Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства  
        2233132,37 
  НДС  Налоговый кодекс 
РФ 
%  18   401 963,83 
  Всего с НДС          2635096,2 
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6.3 Определение стоимости работ на монтаж металлического 
каркаса здания 
 
6.3.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету на 
монтаж металлического каркаса здания 
 
Порядок разработки сметной документации установлен [44] и изменен в 
соответствии с [45]. 
Сметная документация составляется согласно [44], что обеспечивает 
обоснованность стоимости строительства. 
Сметная стоимость определяется в базисных ценах и переводится в текущий 
уровень цен путем использования текущих индексов. Пересчет сметной 
стоимости работ в текущий уровень цен 1 квартала 2016 г. из базисного 
уровня цен производится путем применения индекса к СМР для 1 зоны (г. 
Кызыл, республика Тыва), прочие объекты строительства. СМР = 7,39 
согласно данным [46]. 
Вся сметная документация разработана в программном комплексе 
«ГРАНД Смета». 
Сметная стоимость определена по Федеральным единичным расценкам 
(ФЕР).  
Локальные сметы составлены в базисных ценах 2014 г. с начислением 
накладных расходов и сметной прибыли по видам работ согласно [47], [48] от 
фонда оплаты труда без применения понижающих коэффициентов 0,85 к НР и 
0,8 к СП. 
При определении сметной стоимости в сводном сметном расчете 
дополнительно учитываются лимитированные затраты на временные здания и 
сооружения согласно [49, прил.1] – 1,8%, на производство работ в зимнее 
время [49, табл.4]– 3,38%, непредвиденные затраты – 2% и НДС – 18%. 
 
         Локальный сметный расчет представлен в приложении 1. 
 
6.3.2 Анализ локального сметного расчета на монтаж 
металлического каркаса здания 
 
Величина и удельный вес затрат в локальном сметном расчете на монтаж 
металлического каркаса по составным элементам представлен в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2  – Величина и удельный вес затрат в локальном сметном 
расчете на монтаж металлического каркаса по составным элементам 
 
Наименование затрат 
Сметная стоимость 
общестроительных работ, руб. 
Удельный 
вес,% 
Материалы 40 619 334,53 67,36 
Машины и механизмы 2 946 725,55 4,88 
ОЗП 1 468 459,51 2,45 
Накладные расходы 1 321 612,82 2,19 
Сметная прибыль 1 248 193,17 2,07 
Лимитированные затраты 3 496 851,45 5,8 
НДС 9 198 211,86 15,25 
Всего 60 299 388,86 100 
 
         На рисунке 6.4 представлена величина и удельный вес затрат в 
локальном сметном расчете на монтаж металлокаркаса по составным 
элементам. 
 
 
        Рисунок 6.4 – Величина и удельный вес затрат в локальном сметном 
расчете на монтаж металлического каркаса по составным элементам. 
 
        Таким образом, сметная стоимость устройства металлического каркаса 
составила 60299389 тыс.руб. в том числе НДС 9198211,9 тыс.руб., в ценах на 
1 кв. 2016 года.   
       Наибольший удельный вес от общей стоимости локального сметного 
расчета на устройство металлического каркаса приходится на материалы 
5496527 тыс.руб. или 67,36 % и НДС 9198211,9 тыс. руб. или 15,25 %, 
наименьший – на заработную плату 1 468 459,51 тыс. руб. или 2,45 %. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Строительство является одной из наиболее важных отраслей 
материального производства в Российской Федерации. Большое значение 
строительное производство имеет и в социальной сфере.  
Город Кызыл постепенно увеличивает демографический, 
экономический, инвестиционный и научный потенциал. В городе активнее 
развивается строительная индустрия и образование, на что и направлена 
политика города. 
История России непомерно связана с историей российских кадетских 
корпусов. На протяжении трехсотлетней истории, воспитанники кадетских 
корпусов являлись гордостью и честью русского народа, из них выходили 
выдающиеся полководцы, государственные деятели и деятели культуры. 
14 августа 2014 года был издан Приказ министра обороны Российской 
Федерации генерала армии С. Шойгу № 580  «О мерах по выполнению в 
Министерстве обороны Российской Федерации распоряжения Правительства 
Российской Федерации 9 августа 2014 г. № 1487–р» об учреждении 
федерального государственного общеобразовательного учреждения 
«Кызылское Президентское кадетское училище». Кызылское ПКУ открылось 
6 сентября 2014 года.  
Главными задачами Президентского кадетского корпуса являются 
обеспечение культурного, нравственного и физического развития, 
приобщение к искусству, получение навыков военного дела и воспитание 
патриотизма молодых кадетов. 
Данное учреждение представляет историческую ценность для русского 
народа и готовит на случаи военных действий подготовленных и верных 
своему делу кадетов. 
Основным контингентом поступающих являются дети – сироты и дети 
из малообеспеченных семей. На сегодняшний день число желающих 
обучаться в учреждении намного превышает возможности кадетского 
корпуса. Настолько высокая востребованность позволила добиться 
расширения базы училища.  
Исходя из всего вышесказанного, была выбрана тема выпускной 
квалификационной работы «Гостиница Президентского кадетского корпуса в 
г. Кызыл, республика Тыва». 
Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 
действующими нормами и правилами градостроительства. Технические 
решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 
Работа содержит 6 основных разделов (архитектурно–строительный, 
расчетно – конструктивный, в том числе проектирование фундаментов, 
технология и организация строительного производства, экономика 
строительства). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Выпускная квалификационная работа на тему «Гостиница 
Президентского кадетского корпуса в г. Кызыл, республика Тыва» 
разработана в соответствии с заданием на дипломное проектирование. В 
процессе её выполнения было проработано и обосновано объемно – 
планировочное решение здания. Исходя из условий энергосбережения 
подсчитано требуемое сопротивление наружных ограждающих конструкций. 
В расчетно – конструктивной части были рассчитаны балка покрытия и 
прогон покрытия. Было выполнено сравнение столбчатого и свайного 
фундамента. 
Разработаны объектный строительный генеральный план и 
технологическая карта на монтаж металлического каркаса здания 
В квалификационной работе разработаны мероприятия по обеспечению 
соблюдения всех требований охраны труда и техники безопасности в 
соответствии с нормативными документами. 
В экономической части работы был составлен локальный сметный 
расчет на монтаж металлического каркаса здания и определена стоимость 
возведения объекта строительства по НЦС. 
Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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